

Anfrage betreffend der Fertigstellung des „Knoten Ochsenzoll“

Anfrage der SPD-Fraktion, Patrick Grabowski

Sehr geehrter Herr Bosse,

seit mehr als vier Jahren befindet sich der Knoten Ochsenzoll in Bau und für den Laien oder Neueinsteiger in diesem Ausschuss ist der Fortschritt bzw. vor allem die geplante Fertigstellung nur schwer nachzuvollziehen. Im Online-Archiv auf www.schleswig-holstein.de ist eine Fertigstellung der Trasse für 2011 angekündigt, an anderen Stellen ist dies nur für den Tunnel vorgesehen und eine Gesamtfertigstellung war für Juli 2013 vorgesehen. In der Anlage zur Vorlage Nr. B 10 / 385 für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 16.09.2010 ist von einer Gesamtfertigstellung Ende 2012 angegeben.

Da in der Flut unterschiedlicher Dokumente ein Einfinden in dieses Thema bei mir mehr Fragen aufwirft, bitte ich um Beantwortung folgender Fragen?

1. Welcher Termin war Ursprünglich für die Fertigstellung des Tunnels bzw. die Gesamtfertigstellung vorgesehen.
2. Welcher Termin ist heute für die Gesamtfertigstellung vorgesehen und wie wahrscheinlich ist die Einhaltung?
3. So vorhanden, welche Ursachen haben die zeitlichen Verzögerung abgesehen von den harten Wintern?

Wir bitten um schriftliche Beantwortung mit dem Protokoll.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Grabowski