

Stand: März 2015

angepasste Zeittafel zur OGGS-Einführung

	2015				2016				2017				2018				2019				Änderungen vs Plan 07/2014
	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.		
OGGS Friedrichsgabe																					
GS Harkshörn																				!	
GS Immenhorst																					
GS Harksheide Nord																				OGGS-Start: 08/18	
GS Falkenberg																					
GS Heidberg																					
GS Pellwormstr																				OGGS-Start: 08/19	
GS Glashütte Süd																				OGGS-Start: 08/17	
GS Glashütte																					
GS Lütjenmoor																				Prüfung früherer Start	
GS Gottfried-Keller-Str.																					
GS Niendorfer Str.																				OGGS-Start: 08/18	

Start OGGS

Angestrebter Start

Zielbestimmung *

Vorbereitung **

Start Projektgruppe ***

* Ergebnis der Prüfung: Ist der angestrebte Start realistisch? (Bauplanung, Übergangslösung ok?)

** Konzepterstellung, Um-/Erweiterungsbauten, Organisation, Vertragliches, ...

*** Prüfung, ob die bauliche Fertigstellung oder eine Übergangslösung das Ziel bestätigen.

Anlage 2