

angepasste Zeittafel zur OGGs-Einführung

Stand: Sept. 2018

Anmerkungen / Veränderungen	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.
OGGS Friedrichsgabe															
GS Harkshörn															!?
GS Immenhorst															
GS Harksheide Nord														!?	
GS Falkenberg															
GS Heidberg															
GS Pellwormstr															
GS Glashütte Süd															!?
GS Glashütte															
GS Lüttenmoor															
GS Gottfried-Keller-Str.															
GS Niendorfer Str.															

Start verschoben auf:
2021

Start verschoben auf:
2022

Start verschoben auf:
2021

unverändert

Start verschoben auf:
2019

Start OGGs
 Angestrebter Start
 Zielbestimmung *
 Vorbereitung **
 Start Projektgruppe ***

* Ergebnis der Prüfung: Ist der angestrebte Start realistisch? (Bauplanung, Übergangslösung ok?)
 ** Konzepterstellung, Um-/Erweiterungsbauten, Organisation, Vertragliches, ...
 *** Prüfung, ob die bauliche Fertigstellung oder eine Übergangslösung das Ziel bestätigen.