

# B E S C H L U S S V O R L A G E

			Vorlage-Nr.: B 04/0318	
<b>201 - Kämmerei</b>			<b>Datum: 25.08.2004</b>	
<b>Bearb.</b>	: Herr Ohlsen	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>	<b>nicht öffentlich</b>
<b>Az.</b>	: 201.3/ti		<b>X</b>	

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft  
Stadtvertretung**

**08.09.2004  
14.09.2004**

**Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Ausgabe bei der Haushaltsstelle 6308.96016 - Ausbau der Wiesenstraße zwischen Lütjenmoor und Ulzburger Straße -**

**Beschlussvorschlag**

Die Stadtvertretung stimmt einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 100.000,00 Euro bei der Haushaltsstelle 6308.96016 – Ausbau der Wiesenstraße zwischen Lütjenmoor und Ulzburger Straße – zu..

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in Höhe von 60.000,00 Euro bei HHSt. 6307.96006 (Deckenüberzug Ohlenhoff/Halloh) und in Höhe von 40.000,00 Euro bei HHSt. 6307.96082 (Deckenüberzug Friedrich-Ebert-Straße).

**Haushaltsrelevante Daten:**

Haushaltsstelle:  
Haushaltsplan:  
Ausgabe:  
Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

**Erläuterungen zu den Folgekosten:**

**Sachverhalt**

Das Ingenieurbüro hat die Ausführungsplanung und das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung für den Ausbau Wiesenstraße zwischen Ulzburger Straße und Lütjenmoor fertig gestellt.

Das kostengünstigste Angebot beläuft sich auf 325.000,00 Euro.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

Bei der Haushaltsstelle 6308.96016 stehen nur noch 233.000,00 Euro zur Verfügung, daraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 92.000,00 Euro, um den Auftrag an die ausführende Firma zu vergeben. Ein Betrag von ca. 8.000,00 Euro wird benötigt, um Ergänzungen an der bereits bestehenden öffentlichen Beleuchtung vornehmen zu können.

Diese Mehrkosten sind dadurch entstanden, dass bei der Erstellung der Kostenschätzung seinerzeit nicht davon ausgegangen wurde, dass der zu entsorgende Fahrbahnaufbruch belastendes Material enthält.

Allein für die fachgerechte Entsorgung des pechhaltigen Asphaltaufbruches sind Mehrkosten in Höhe von 50.000,00 Euro entstanden.

Die verbleibenden 42.000,00 Euro sind Planungs-, Vermessungs- und Bauleitungskosten, die nicht in die Mittelanforderungen aufgenommen wurden.

Die Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 6307.96006 und 6307.96082 in Höhe von 40.000,00 bzw. 60.000,00 Euro werden als vertretbar angesehen, da mit den verbleibenden Mitteln die Verkehrssicherheit weiterhin aufrechterhalten werden kann.

Die Unabweisbarkeit der überplanmäßigen Ausgabe wurde festgestellt und der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr hat in der Sitzung am 19.08.2004 der Stadtvertretung empfohlen, überplanmäßige Mittel in Höhe von 100.000,00 Euro bei der Haushaltsstelle 6308.96016 (Ausbau der Wiesenstraße zwischen Lütjenmoor und Ulzburger Straße) bereitzustellen.

## **Anlage(n)**

Protokollauszug

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------