

1. Vermerk

Sachstandbericht:

Gemeinschaftsschule Harksheide Neu- und Umbau im Gebäude der ehemaligen HS Falkenberg (z.Zt. Regionalschule Garstedt, Außenstelle Falkenberg)

Aufgrund der aufgeworfenen Fragen der betroffenen SchülerInnen, Lehrer und Eltern der Regionalschule Garstedt, Außenstelle Falkenberg hinsichtlich des Baulärms, der Durchführung von Prüfungen etc., aus der Sitzung der Stadtvertretung vom 22.11.2011 wurde für den Zeitraum des Parallelbetriebes mit der Baumaßnahme die „Informationsgruppe Falkenberg“ gegründet.


Die Informationsgruppe Falkenberg setzt sich aus folgenden Teilnehmern zusammen: Schulleitung Regionalschule Garstedt, Lehrkraft Regionalschule Garstedt, Elternvertretung Regionalschule Garstedt, Schülervertretung Regionalschule Garstedt (alle Außenstelle Falkenberg), Schulleitung Gemeinschaftsschule Harksheide, Vertreter Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten, Vertreter Amt für Gebäudewirtschaft, Bauleitung und Projektkoordinator.

In dieser Runde werden alle notwendigen Termine und Abläufe, (wie z. B. Klausur- und Prüfungszeiten, Zeiten für Entkernungsarbeiten etc.) hinsichtlich Schulbetrieb und Baustelle abgestimmt und koordiniert. In dieser Runde erhalten alle den gleichen Informationsstand. Die erste Sitzung der Informationsgruppe Falkenberg erfolgte am Donnerstag, den 15. Dezember 2011.

Die Informationsgruppe Falkenberg trifft sich einmal im Monat (bei Bedarf auch öfter), beginnend im Februar 2012.
Die Moderation und Dokumentation obliegt dem Projektkoordinator.

Die Baumaßnahme musste europaweit ausgeschrieben werden. Der Beginn der Bauausführungen ist für Anfang / Mitte Februar geplant.

Im Auftrage



Holger Rickers

2. Frau Gattermann zur Kenntnis

10.01.12

3. Zweite Stadträtin Frau Reinders zur Kenntnis

Red 10/01.12

4. Erster Stadtrat Herr Bosse zur Kenntnis

B

Ibbsbüren, 22.12.2011 rg-kw

004. BESPRECHUNGSVERMERK VOM 15.12.2011
--

Projekt-Nr.:	310141_GHN	Bearbeiter: Remus Grolle-Hüging
Projekt: Auftraggeber:	PS - Gemeinschaftsschule Harksheide in Norderstedt Stadt Norderstedt, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt	
Ort:	Hauptschule Falkenberg	
Teilnehmer:	Herr Lühr Frau Schäfer Frau Fritzsche Frau Schirmmacher Herr Bertram Herr Rickers Herr Langhein Herr Kuchenbecker Herr Scheid Herr Grolle-Hüging	<ul style="list-style-type: none"> - Hauptschule Falkenberg gerhard.luehr@schule.landsh.de - Hauptschule Falkenberg a.h.pastor@web.de - Elternvertreterin Hauptschule Falkenberg utefritzsche@wlnet.de - Gem. Schule Harksheide barbara.schirmacher@schule.landsh.de - Stadt Norderstedt jan-peter.bertram@norderstedt.de - Stadt Norderstedt Holger.Rickers@norderstedt.de - Stadt Norderstedt Soenke.Langhein@norderstedt.de - Stadt Norderstedt jens.kuchenbecker@norderstedt.de - BKS Architekten h.scheid@bks-architekten.de - agn
Verteiler:	siehe Teilnehmer Frau Gattermann Frau Frank Frau Ferrerira Herr Hilker Herr Mentrup	<ul style="list-style-type: none"> - Stadt Norderstedt Sabine.gattermann@norderstedt.de - Erich Kästner Schule stephanie.frank@schule.landsh.de - Schülervertreterin Hauptschule Falkenberg diaanaa-.x3@hotmail.de - BKS Architekten php.hilker@t-online.de - agn Leusmann

004. Besprechungsvermerk vom 15.12.2011

Projekt-Nr.: 310141_GHN
 Projekt: PS-Gemeinschaftsschule Harksheide in Norderstedt

TOP	Text	Termin / Zuständigkeit
-----	------	---------------------------

Informationsgruppe

Für den Zeitraum des Parallelbetriebes der Baumaßnahme mit dem 2. Schulhalbjahr im Jahr 2012 wurde einvernehmlich vereinbart, eine „Informationsgruppe Falkenberg“ zu gründen.

Teilnehmer dieser Informationsgruppe sind folgende Personen:

Herr Lühr	Hauptschule Falkenberg
Frau Schäfer	Hauptschule Falkenberg
Frau Fritzsche	Elternvertreterin Hauptschule Falkenberg
Frau Ferreira	Schülervertreterin Hauptschule Falkenberg
Frau Schirmacher	Gemeinschaftsschule Harksheide
Frau Gattermann/Herr Bertram	Stadt Norderstedt, Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten
Herr Rickers	Stadt Norderstedt, Amt für Gebäudewirtschaft
Herr Langhein	Stadt Norderstedt, Amt für Gebäudewirtschaft
Herr Scheid/Herr Hilker	BKS Architekten
Herr Grolle-Hüging	agn

Die Informationsgruppe Falkenberg trifft sich einmal im Monat, beginnend im Februar 2012. Die Moderation und Dokumentation obliegt dem Büro agn.

Der heutige Termin ist als Auftaktveranstaltung zu verstehen, soll erste Fragen beantworten und die weiteren Schritte festlegen.

001 **Fragen Einwohnerfragestunde Stadtvertretung vom 22.11.2011**

Die Beantwortung der Fragen aus der Einwohnerfragestunde in der Stadtvertretung vom 22.11.2011 ist schriftlich durch die Stadt Norderstedt erfolgt und wird diesem Vermerk als Anlage beigefügt.

002 **Prüfungstermine**

Mit Mail vom 01.12.2011 wurde durch Herrn Lühr eine Auflistung von Prüfungsterminen übergeben, an denen möglichst kein Baulärm stattfinden soll. Die Mail wird diesem Vermerk als Anlage beigefügt. Sollten sich die Zeiträume wie z. B. für Nachschreibetermine verkürzen, so wird Herr Lühr umgehend darüber informieren. Sollten besondere Situationen auf der Baustelle absehbar sein, wird die Bauleitung diese rechtzeitig vorher ankündigen und abstimmen. Frau Schirmacher bietet Ausweichräume in der Gemeinschaftsschule Harksheide an, z. B. für mündliche Prüfungen. Dieses wird jedoch von der Schulleitung der Hauptschule Falkenberg abgelehnt, da die Schüler ihre gewohnte Umgebung nicht verlassen sollen.

003 **Baubüro**

Das Baubüro soll zukünftig am Haupteingang links unterhalb des Raumes für die „Insel“ positioniert werden. Dieser war bisher als Ausweichmöglichkeit für die Krankenliege vorgesehen. Herr Lühr wird sich kurzfristig um einen anderen Aufstellort für die Krankenliege kümmern und sich hierzu bis zum 16.12.2011 melden.

Herr Lühr
16.12.2011

004. Besprechungsvermerk vom 15.12.2011

Projekt-Nr.: 310141_GHN
 Projekt: PS-Gemeinschaftsschule Harksheide in Norderstedt

TOP	Text	Termin / Zuständigkeit
004	Bauzaun Durch Herrn Lühr wird nochmals darum gebeten, dass der Bauzaun ständig geschlossen gehalten wird. Die Information wird an die Bauleitung weitergegeben.	Herr Scheid
005	Nutzung Dojo-Halle Durch Herrn Bertram wird darauf hingewiesen, dass die Dojo-Halle während der Bauzeit durchgehend genutzt werden können muss. Das gilt ausschließlich für den außerschulischen Bereich. Da dieser Fall erst nach Auszug der Hauptschule Falkenberg eintrifft, wird er hier nicht weiter verfolgt.	
006	Zukünftige Koordinationsgespräche Es wird einvernehmlich vereinbart, dass zukünftig einmal im Monat ein Koordinationsgespräch der Informationsgruppe Falkenberg stattfinden soll, möglichst Mittwochs ab 11:00 Uhr. agn schlägt hierzu folgende Termine vor: 16.02.2012 15.03.2012 26.04.2012 24.05.2012 14.06.2012	

aufgestellt, 21.12.2011

agn Niederberghaus & Partner GmbH

gez. Remus Grolle-Hüging
 Dipl.-Ing. Architekt

Anlage

Beantwortung Fragen Einwohnerfragestunde Stadtvertretung vom 22.11.2011
 Mai zu Prüfungsterminen

Einwohnerfragestunde Stadtvertretung vom 22.11.2011

Regionalschule Garstedt / Außenstelle Falkenberg

1. Vermerk

Zu den Anfragen 1-6 in der Sitzung der Stadtvertretung am 22.11.2011 ergibt sich seitens des Amtes für Gebäudewirtschaft folgende Beantwortung:

1. Wird der Baulärm während der Unterrichtszeit in den anliegenden Klassen überprüft (gemessen)?

Schallpegelmessungen während der Unterrichtszeit sind grundsätzlich nicht geplant.

Es gibt keine gesetzlichen Grenzwerte für Schallpegel in Klassenräumen. Die vorhandenen Richtwerte aus der einschlägigen Literatur können nicht die spezifischen Unterrichtssituationen widerspiegeln.

Eine verlässliche „Außenlärm“-Beurteilung wäre nur möglich, wenn drei Schallpegelmessungen unter den Bedingungen

- Schallpegel Schulbetrieb zum Zeitpunkt des Außenlärms
- Schallpegel Schulbetrieb ohne Außenlärm, aber unter ansonsten identischen Randbedingungen
- Schallpegel Außenlärm ohne Schulbetrieb, aber unter ansonsten identischen Randbedingungen

erfolgen könnten. Dies erscheint ausführungstechnisch schwierig umsetzbar.

2. Wer macht das?

Es gibt hierfür Akustikbüros.

3. Während der Bauphase müssen Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse auf die Prüfung vorbereitet werden. Kann garantiert werden, dass diese Vorbereitungen und die Durchführung der Prüfung ungestört erfolgen kann?

Der Schulleiter Herr Lühr hat dem Amt für Gebäudewirtschaft die Prüfungsdaten zugesandt. An diesen Tagen wird bis 13:00h kein Baulärm erfolgen.

4. Ist Ihnen bekannt, dass im Gebäude der Hauptschule Falkenberg gefährliche Stoffe gefunden wurden. Um welche Stoffe handelt es sich? Welche Maßnahmen garantieren, dass die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler während des Umbaus nicht durch freiwerdende Gifte gefährdet wird?

Für die Entkernungsarbeiten im vorhandenen Schulgebäude ist ein Schadstoffgutachten erstellt worden. Mit den Entkernungsarbeiten wird im Bauteil „B“ ab Februar/März 2012 begonnen.

Bei den gefundenen Schadstoffen handelt es sich um festgebundenen Asbest (z.B. Bitumenkleber der alten Bodenbeläge, Flachdichtungen der Rippenheizkörper, Fassadenplatten) sowie die Wärmedämmung aus künstlichen Mineralfasern (KMF).

Die schadstoffhaltigen Materialien werden dann unter Einhaltung der TRGS 519 ausgebaut und entsorgt, somit ist eine Gefährdung ausgeschlossen. Wenn die Tätigkeiten beginnen ist der Baustellenbereich dann für die Schülerinnen, Schüler sowie für Lehrer nicht mehr zugänglich.

5. Die Abfuhr des Bauschutts soll am Vormittag erfolgen. Wie verhindert man, dass die Baufahrzeuge (Containertransport) Lärm erzeugen, der den Unterricht stört?

Bei den Fahrzeugen für den Containertransport handelt es sich um handelsübliche LKW. Die Lärmbelastung entspricht dem normalen Straßenlärm.

6. In der Ausschreibung ist die Anwendung schallgedämpfter Baumaschinen vorgeschrieben. Warum wurden diese bisher nicht eingesetzt.

Die Anwendung der schallgedämpften Baumaschinen ist erst in der Rohbauausschreibung verankert worden. In der vorgezogenen Ausschreibung-Abbruch- war dies nicht berücksichtigt, da der Abbruch in den Ferien erfolgen sollte.

Im Auftrage

Holger Rickers

2. Herrn Erster Stadtrat Bosse z. Kt.
3. 102, Frau Peters, z. Kt. Und m. d. B. um weitere Koordination

Einwohnerfragestunde Stadtvertretung 22.11.2011
Regionalschule Garstedt / Außenstelle Falkenberg

1. Vermerk

Zu den Anfragen in der Sitzung der Stadtvertretung am 22.11.2011 ergibt sich für die den Fachbereich Schule und Sport betreffenden Bereichen (Frage 7. und 8.) folgende Beantwortung:

Frage 7:

Im Schulgesetz steht, dass für den Bestand der Regionalschule 250 Schüler ausreichend sind.

Warum sollen für den Bestand der Regionalschule Garstedt die Anmeldezahlen der kommenden fünften Klassen entscheidend sein ?

Antwort Fachamt:

Die Mindestschülerzahl für die Schulform Regionalschule ist nach der entsprechenden Landesverordnung auf 240 Schülerinnen und Schüler festgelegt.

Dieses bedeutet, dass eine Regionalschule dauerhaft zumindest 2-zügig ausgerichtet sein muss und die Notwendigkeit gegeben ist, in den 5. Klassen jeweils zumindest 2 Eingangsklassen einrichten zu können.

Insofern ist es wichtig, die Anmelde- bzw. Aufnahmezahlen der Regionalschule Garstedt im Blick zu haben.

Frage 8:

Wo sollen, sollte die Regionalschule Garstedt geschlossen werden, die 472 Schülerinnen und Schüler untergebracht werden ?

Antwort Fachamt:

Eine Schließung der Regionalschule Garstedt steht nach Einschätzung der Verwaltung derzeit nicht zur Diskussion.

Insofern stellt sich auch nicht die Frage einer alternativen Unterbringung der Schülerinnen und Schüler dieser Schule.

Im Auftrage

gez. Jan-Peter Bertram

2. Frau Gattermann z. Kt.

3. Frau Zweite Stadträtin Reinders z. Kt.

4. 102, Frau Peters, z. Kt und m.d.B. um weitere Koordination (Die Beantwortung der Fragen 1 – 6 erfolgt durch das Amt für Gebäudewirtschaft)

Rickers, Holger

Von: Gerhard.Luehr@schule.landsh.de
Gesendet: Donnerstag, 1. Dezember 2011 16:59
An: Rickers, Holger
Cc: Lühr, Gerhard (Schulleitung)
Betreff: Termine "kein Baulärm"

Sehr geehrter Herr Rickers,
wie besprochen, hier die Termine an denen kein Baulärm sein kann. Können Sie mir eine Zeichnung mit den Stellplätzen der Containerklassenräume schicken?
Vielen Dank im Voraus!

G. Lühr

„KEIN BAULÄRM“ Termine

Alle Termine in 2012

6./7./8.02. Präsentationen der Projekte

28.02 Vera 8 Englisch / Zentrale Vergleichsarbeiten

1.03. Vera 8 Mathematik / Zentrale Vergleichsarbeiten

20.04. Hauptschulabschluss Englisch

24.04. Hauptschulabschluss Deutsch

26.04. Hauptschulabschluss Mathematik

2.- 4.05 Sprachpraktische Prüfung Englisch

8./9./11.05 Nachschreibtermine, Englisch Mathematik, Deutsch

4.- 6.06 mündliche Prüfung

13.06. Entlassungsfeier 17.00 Uhr

Alle Termine, bis auf die Entlassungsfeier, finden am Vormittag (bis 13.00 Uhr) statt.