

Stand: Mai 2017

## angepasste Zeittafel zur OGGS-Einführung

|                          | 2015 |      |      |      | 2016 |      |      |      | 2017 |      |      |      | 2018 |      |      |      | 2019 |      |      |      | 2020 |      |      |    | Anmerkungen /<br>Veränderungen     |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------------------------------------|
|                          | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. | 1.Q. | 2.Q. | 3.Q. | 4.Q. |    |                                    |
| OGGS Friedrichsgabe      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |                                    |
| GS Harkshörn             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | !? | Start verschoben von 2019 auf 2020 |
| GS Immenhorst            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |                                    |
| GS Harksheide Nord       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | !? | Start verschoben von 2018 auf 2019 |
| GS Falkenberg            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |                                    |
| GS Heidberg              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |                                    |
| GS Pellwormstr           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | !? | Start verschoben von 2019 auf 2020 |
| GS Glashütte Süd         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    | Start vorgezogen von 2019 auf 2017 |
| GS Glashütte             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |                                    |
| GS Lütjenmoor            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    | unverändert                        |
| GS Gottfried-Keller-Str. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |                                    |
| GS Niendorfer Str.       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | !? | unverändert                        |

Start OGGS  
 Angestrebter Start  
 Zielbestimmung \*  
 Vorbereitung \*\*  
 Start Projektgruppe \*\*\*

\* Ergebnis der Prüfung: Ist der angestrebte Start realistisch? (Bauplanung, Übergangslösung ok?)  
 \*\* Konzepterstellung, Um-/Erweiterungsbauten, Organisation, Vertragliches, ...  
 \*\*\* Prüfung, ob die bauliche Fertigstellung oder eine Übergangslösung das Ziel bestätigen.

# Anlage 3