

Stand: Sept. 2021

angepasste Zeittafel zur OGGS-Einführung

2019				2020				2021				2022				2023			
1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.

Anmerkungen /
Veränderungen

Start ist erfolgt zum Schuljahr 2021/22

Start geplant zum Schuljahr 2023/24

OGGS Friedrichsgabe																			
OGGS Harkshörn																			
OGGS Immenhorst																			
OGGS Harksheide Nord																			
OGGS Falkenberg																			
OGGS Heidberg																			
GS Pellwormstr																			!?
OGGS Glashütte-Süd/OGGS am Wittmoor																			
OGGS Glashütte																			
OGGS Lütjenmoor																			
OGGS Gottfried-Keller-Str.																			
OGGS Niendorfer Str.																			

!	?																		
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Start OGGS
Angestrebter Start
Zielbestimmung *
Vorbereitung **
Start Projektgruppe ***

* Ergebnis der Prüfung: Ist der angestrebte Start realistisch? (Bauplanung, Übergangslösung ok?)
** Konzepterstellung, Um-/Erweiterungsbauten, Organisation, Vertragliches, ...
*** Prüfung, ob die bauliche Fertigstellung oder eine Übergangslösung das Ziel bestätigen.

Anlage 4