# Geplantes Ablaufschema zum Verfahren

**Rahmenplanverfahren**

| | |
|---|---|
| Beschluss über die Einleitung eines Rahmenplanverfahrens mit den genannten Planungszielen und Beschluss über die Durchführung der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung | **Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 15.03.2016** |
| Durchführung der öffentlichen Auftaktveranstaltung vor der Sommerpause 2018 zum Sammeln der Anregungen | |
| Entwicklung von Bebauungsszenarien | |
| Beschluss über die Szenarien und Beschluss zur Durchführung einer öffentlichen Planungs-Werkstatt | **Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr im Herbst 2018** |
| Durchführung der öffentlichen Planungs-Werkstatt | |
| Überarbeitung der Bebauungs-szenarien anhand der Werkstatt-Ergebnisse<br>Beschluss über Rahmenplanentwurf<br>Beschluss zur Durchführung der Beteiligung zum Rahmenplan | **Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 2019** |
| Durchführung der öffentlichen Beteiligung zum Rahmenplan | |
| Beschluss über die Abwägung der Ergebnisse aus der Beteiligung zum Rahmenplan<br>Abschluss des Rahmenplanverfahrens | **Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 2020** |

**Nach Abschluss des Rahmenplanverfahrens**

**Bebauungs-planverfahren**

- Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
- Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
- Satzungsbeschluss

**Mögliche Bauträger-verfahren**

- Beschluss über die Durchführungen von Bauträgerverfahren

**Anlage 5:** **zur Vorlage Nr.: B 18/0111 des StuV am 15.03.2018**
**Hier:** **Geplantes Ablaufschema zum Verfahren**