Geplantes Ablaufschema zum Verfahren

Rahmenplanverfahren

Beschluss über die Einleitung eines Rahmenplanverfahrens mit den genannten Planungszielen	**Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 20.08.2020**
Beauftragung der Fachbüros	
Beschluss über die Durchführung eines Beteiligungsverfahrens	**Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 05.05.2022**
Durchführung einer öffentlichen Auftaktveranstaltung zum Sammeln von Wünschen und Anregungen ☆	**Nach der Sommerpause 2022**
Entwicklung von Bebauungsszenarien	
Beschluss über die Szenarien für die Durchführung einer 1. öffentlichen Planungs-Werkstatt	**Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 2023**
Durchführung der 1. öffentlichen Planungs-Werkstatt ☆	
Entwicklung eines Rahmenplanentwurfes	
Beschluss über den Rahmenplanentwurf für die Durchführung der 2. öffentlichen Planungs-Werkstatt	**Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 2024**
Durchführung der 2. öffentlichen Planungs-Werkstatt ☆	
Überarbeitung des Rahmenplanentwurfes	
Beschluss über die Abwägung der Ergebnisse aus der Beteiligung und Beschluss des finalen Rahmenplanes	**Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 2025**
Abschlussveranstaltung	

Legende: ☆ Die Ergebnisse werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr vorgestellt und ggf. zur Entscheidung vorgelegt.

Anlage 4: **zur Vorlage Nr.: B 22/0172 des StuV am 05.05.2022**
Hier: **Geplanter Ablauf des Verfahrens**