
Stand: Januar 2013 Angepasste Zeittafel zur OGGS-Einführung 
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OGGS Friedrichsgabe seit Aug. 2012

GS Harkshörn

GS Immenhorst Proj.start: 01/14

GS Harksheide Nord OGGS-Start: 08/16

GS Falkenberg Proj.start: 01/13

GS Heidberg

GS Pellwormstr

GS Glashütte Süd

GS Glashütte OGGS-Start: 08/14

GS Lütjenmoor

GS Gottfried-Keller-Str. Proj.start: 01/13

GS Niendorfer Str. Proj.start: 01/14

Start OGS
Vorbereitung * * Konzepterstellung, Um-/Erweiterungsbauten, Organisation, Vertragliches, …
Start Projektgruppe
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