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MITTEILUNGSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: M 13/0635 

604 - Fachbereich Verkehrsflächen und 
Entwässerung 

Datum: 15.03.2013 

Bearb.:  Herr Mario Kröska Tel.: 2 58 öffentlich 

Az.:  604 - Kröska/mö  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

21.03.2013 Anhörung 

 
 

Ausbau der B 432 (Knoten Ochsenzoll); 
Zeitplan / Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme 
hier: Beantwortung der Anfrage von Herrn Lange am 07.02.2013 (TOP 09.07) 
 
 
 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 07.02.2013 bittet Herr 
Lange die hauptamtliche Verwaltung um einen Zeitplan bis zur Fertigstellung des „Knoten 
Ochsenzolls“.  

Antwort:  

Aufgrund der extremen Witterung seit Anfang 2013 musste der Bauzeitenplan ständig ange-
passt und verändert werden. Mit Stand zum 18.03.2013 ergibt sich (vorbehaltlich weiterer 
Frost- und Schneeperioden) für die letzte Bauphase folgender Realisierungszeitplan:     

 

Die ersten beiden Fahrbahnsegmente (von insgesamt vier Abschnitten) für den zukünftigen  
Kreisverkehrsplatz wurden bereits baulich hergestellt. 

Die Verkehrsumstellung für das dritte Kreisverkehrsplatzsegment mit Bypass (Bereich vor 
der Kreissparkasse Stormarn /„Mobby Dick“) musste witterungsbedingt bereits zweimal (An-
fang Februar und Mitte Februar 2013) verschoben werden.  

Am 09.03.2013 erfolgte die erforderliche Umstellung der Fahrbeziehungen. Leider kam es 
unmittelbar danach (am 10.03.2013) erneut zu starken Frosteinbrüchen mit erheblichem 
Schneefall. 

Vorbehaltlich einer Besserung der Wetterlage, wird die Fertigstellung des dritten Kreiselseg-
mentes gegen Ende der 17. Kalenderwoche erreicht. Daran anschließend werden alle jetzi-
gen Verkehrseinschränkungen wieder aufgehoben und die letzte Bauphase kann wieder 
unter Aufrechterhaltung des fließenden Verkehrs erfolgen.     

Dieser letzte Bauabschnitt besteht aus dem vierten Kreisverkehrssegment mit Bypass, einer 
Herausnahme der Baubehelfsbrücke mit anschließender Vollendung der Straßentunnelde-
cke und der Installation einer LED-Tunnelbeleuchtung. Für diese Bauarbeiten ist eine Ge-
samtbauzeit von ca. zwei Monaten veranschlagt.  

Insofern ist die endgültige Freigabe des Straßentunnels Anfang Juli 2013 geplant.  

Zu diesem Zeitpunkt soll die Eröffnungsfeier des „Knotens Ochsenzoll“ stattfinden.  
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Letzte Restarbeiten (z. B. Bepflanzung der Nebenflächen, Fertigstellung des Amphibienleit-
systems, Vollendung der zusätzlichen Geh- und Radwegverbindung zum Wohngebiet „Eri-
kastieg / Ebereschenweg“ und passiver Lärmschutz an privaten Gebäuden)  können unter 
vollem Verkehr durchgeführt werden.     
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