
Anforderung Drees und Sommer - Übersicht dringender Maßnahmen foyi.t 2cAToPq.S

LS Bezeichnung Gewerke notwendIge Maßnahmen
geschätze

Kosten

Begehung I
Planung Ids
(Quartet)

Entscheldung
über
Ma(lnahmen bls
(Quartet)

Durchführung
bis (Quartet)

Erledigungsvemerk 1

Bemerkungen

Coppemicus
Gymnasium Wartung Durchsicht und Reinigung sämtlicher

Dachehtwässerungen und Dachabläufe
3.500 E halbjährlich ertedIgt, laufende Maßnahmen aus

Bauunterhalt

Coppomicus
Gymnasium sanierung Ergänzung von Notwentwässorungen

.
10.000E II/ 2016 II/ 2016 Ortsbegehung erforderlich zur Festlegung der

Bautelle und der Dimensioniemng

Coppernicus
Gymnasium Sanierung Ergänzung fehlende Dachränder /

Mauerabdeckung an Attiken 15.000 E I / 2016 ertedlgt

Coppemicas
Gymnasium

Brandschutz
(Leitungsführung) Überprüfung von Rohrschottungen

abh. vom genau
definieden
Umfang

II/ 2016 11 / 2016
abh. vom genau

definierten
Umfang

Ortsbegehung erfordedich, um den genauen
Umfang und die Kasten zu ermitteln

Coppernicus
Gymnasium

Brandschutz allgemeln
Durchführung einer Brandschau zur Überprüfung
und Faststellung der brandschutztechnischen
Mängel

abh. vom genau
definierten
Urnfeng

111 2016
Konzept

erarbeiten nach
Brandschau

abh. vom genau
definierten

Umfang, Mittel
sind

einzuwerben

Odsbegehung mit der Bauaufsicht im II.
Quartet geplant (Brandechau)

Coppernicus
Gymnasium

Coppernicus
Gymnasium
Turnhallen 1+11

Sanierung
Sanierung der undichten Flachdächer Ober den
Umkteideräumen, da Durchfeuchtungen
vorhanden sind.

120.000 E II / 2016 In Umsetzung

Coppemicus
Gymnasium
Turnhallen1+11

Brandschutz
( Leitungsfuhrung)

•

Überprüfung von Rohrschottungen
abh. vom genau

definieden
Umfang

11/ 2016
•

II/ 2016
abh. vom genau

definierten
Umfang

Ortsbegehung erforderlich, urn den genauen
Umfang und die Kosten zu ermitteln

Coppernicus
Gymnasium
Turnhallen 1011

Brandschutz allmein
Durchführung einer Brandschau zur Überprüfung
und Feststellung der brandschutztechnischen
Mängel

abh. vom genau
definierten
Umfang

II / 2016
Konzept

erarbeiten nach
Brandschau

abh. vom genau
definierten

Umfang, Mittel
sind

einzuwerben

Ortsbegehung mit der Bauaufsicht im II.
Quartet geplant (Brandschau)

Gymnasium
Harksheide Warlung Durchsicht und Reinigung sämtlicher

Dachantwässerungen und Dachabläufe 4.500 E halbjährlich erledlgt, laufende Maßnahmen aue
Bauunterhalt

Gymnasium
Harksheide Sanierung Ergänzung von Notwentwässerungen 15.000 E II/ 2016 II I 2016 Ortsbegehung erforderlich zur Festlegung der

Bauteile und der Dimensionlerung

Gymnasium
Harksheide

Brandschutz
( Leitungsführung) Überprüfung von Rohrschottungen

abh. vam genau
definierten
Umfang

II / 2016 11 / 2016
abh. vom genau

dofinierten
Umfang

.
Ortsbegehung erfordedich, um den genauen
Umfang und die Roston zu am-161431n

Gymnasium
Harksheide

Brandschutz allgmeln
Durchführung einer Brandschau zur Überprüfung
und Feststellung der brandschutzlechnischen
Mängel

abh. vorn genau
definierten
Umfang

II / 2016
Konzept

ararbelten mach
Brandschau

abh. yam genau
definierten

Umfang, Mittel
sind

einzuwerben

Ortsbegehung mit der Bauaufsicht Im II.
Quartet geplant (Brandschau)

Gymnasium
Harksheide

Gymnasium
Harksheide
Sporthalle

Sanierung
Glaskonstruktionen und Mauerwerk mOssen
wegen Feuchte- und Kondensatschäden
umfassend &riffled warden

erfolgt
Sanlerung

Mauerwerk in
2016

Hauptursache im Anschluss- und
Abdichtungsbereich des Mauerwerks.
Notwendigkeit zur Emeuerung der
Glaskonstruktion ist im Anschluss zu
bewerten.

Gymnasium
Harkshelde
Sporthalle

Brandschutz
( Leitungsführung) Überprufung von Rohrschottungen

abh. vom genau
definierten
Umfang

II/ 2016 II/ 2016
abh. vom genau

definierten
Umfang

Ortsbegehung erforderlich, um den genauen
Umfang und die Kosten zu ermitteln

Gymnasium
Harksheide
Sporthalle

Brandschutz allgemein
Durchführung einer Brandschau zur Überprüfung
und Feststellung der brandschutztechnischen
Mängel

abh. vom genau
definierten
Umfang

II / 2016
Konzept

erarbeiten nach
Brandschau

abh. vom genau
definierten
Umfang

Ortsbegehung mit der Bauaufsicht irn II.
Quarter geplant (Brandschau)

WBS Lüljenmoor Sanitär Hygienische Trennung der Wandhydrantenanlage
vom Trinkwasssemetz

3.000E (Mr
Systemtrenner) erfolgt erfolgt II / 2016 Durchführung der Maßnahme II. Quarter

WBS Lüljenmoor Sanlerung
Dachanschlüsse Glasoberlicht sowie
Dachabdichtung und Entwässemng Gründach
Bauteil C

600.000 E II/ 2016 II/ 2016
.MIttel sind

elnzuwerben Beauftragung Planungsbüro 11.Quartal 2016

WBS Lütjenmoor Sanierung

Komplett. Emeuemng der Holz-Glas-Fassade
Bauteil D wegen Undichligkeäen, Beschädigungen
(Verletzungsgefahr), und Wassereintritt an nach
außen aufschlagenden Kippfenstem. Maßnahmo
als Energiesparmaßnahme, zum Gebäudeerhalt
und zur Abwehr von gesundheitlichen
Belastungen

170.000 E erfolgt II I 2016 2016 und 2017

emte Vorplanungen sind vorhanden.
Abstimmung bzw. Einbeziehung des
planenden Architekten erfolgt Im II. Quadal
Durchführung in 2 Abschnitten. I Abschnitt
Sommerferien 2016

WBS Lüljenmoor Brandschutz
( Leitungsführung) Überprüfung von Rohrschottungen

abh. vom genau
definierten
Umfang

Ili 2016 II I 2016
abh. vom genau

definieden
Umfang

Ortsbegehung erforderlich, um den genauen
Umfang und die Kosten zu ermitteln

WBS Lütjenmoor

•

Brandschutz allgamein
Durchführung elner Brandschau zur Überprüfung
und Feststellung der brandschutztechnischen
Mängel

abh. vom genau
definierten
Umfang

II / 2016
Konzept

erarbeiten nach
Brandschau

abb. vom genau
definierten

Umfang, Nutlet
sind

einzuwerben

Ortsbegehung mit der Bauaufsicht Im II.
Quart& geplant (Brandschau)

SZ Nord Wafting Durchsicht und Reinigung särntlicher
Dachentwässerungen und Dachabläufe 0.000,00 wird halbjährlich

durchgeführt
ertedigt, laufende Matinahmen aus
Bauunterhalt

SZ Nord Sanierung Ergänzung von Notentwässerungen 16.000,00 II / 2016 II / 2016 Ortsbegehung erfordedich zur Festlegung der
Bautelle und der Dimenslonterung

SZ Nord Sanierung oberer Anschluss der erneuerten Fassaden sowle
Ergänzung der Sockelverkleidung 60.000,00 1/ 2016 II / 2016

oberer Abschluss ist bereits beauttragt und
wird bel entsprechenden Wetterverhältnissen
ausgeführt.

SZ Nord Brandschutz
( Leitungsführung) Überprüfung von Rohrschottungen

abh. vom genau
definierten

tirman
II / 2016

Konzept
erarbeiten each

Brandschau

abh. vom genau
definierten

Umfang, Mittel
sind

einzuwerben

•
Ortsbegehung mit der Bauaufslcht im II.
Quartet geplant (Brandschau)

SZ Nord Brandschutz allgemein
Durchführung airier Brandschau zur Überprüfung
und Feststellung der brandschutztechnischen
Mängel

SZ Nord
Moorbekhalle

Wartung Durchsicht und ReInIgung särntlicher
Dachentwässerungen und Dachabläufe 6 000,00.

Wird halbjährlich
durchgeführt

erledlgt, laufende Maßnahmen aus
Bauunterhalt

SZ Nord
Moorbekhalle

•Saniening Dachsaplerung Moorbekhalle Hauptdach inkl.
Ergänzung von Notwentwässerungen 190.000,00 erfolgt 11 2016 Sommerferien

2016
AusschreIbung 1st erfolgt, Ausführung
Sommerlerten 2016.

SZ Nord
Moorbekhalle

Sanierung
Flach- und Glasdächer Ober dem Umkteldetrakt
einschl. der Anschlüsse an die Technikräume
über den UmkIelden .

200.000,00 erfolgt
20113, Mittel sInd

einzuwerben

notwendlgste Reparaturen slnd Watts
. . .erforgt. maßnahme kann nach 2010

geschoben werden


