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Amt 68 Projektbericht - BV. Anbau OGGS Harksheide Nord

Projektbezeichnung:
Neubau einer Mensa mit Aufwärmküche, Betreuungs- und Nebenräumen sowie
Verwaltungsräumen

Anschrift: OGGS Harksheide Nord, Weg am Denkmal 9a, 22844 Norderstedt

Projektleitung: Frau Semmler Berichtszeitraum: Januar 2019

Kurzstatus Projektfortschritt:

- HU-Bau liegt vor.- Die Baugenehmigung wurde erteilt.

- Der Sperrvermerk wurde in der Stadtvertretung im März 2018 aufgehoben

- Ausschreibungen und die Submission der Hauptgewerke sind erfolgt. Die Firmen werden derzeit
beauftragt. Die Aufträge liegen im Rahmen der Kostenberechnung.

- Baubeginn in den Osterferien. Die Baustelle beginnt mit dem Abbruch am Bestandsgebäude.

Kostenermittlungsstufe

(brutto in Mio. €)

Kostenbestandteile

Kosten-
rahmen

Kosten-
schätzung

Kosten-
berechnung

(HU-Bau)

Submissions-
ergebnis /

Aufträge

Datum: 14.03.2016 23.11.2016 16.01.2018 31.01.2019

Baukosten
Basiskosten 2,53 2,49 2,60 0,65

Ansatz für Kostenvarianz

Preissteigerungen

Baunebenkosten 0,58 0,71 0,57 0,44

Gesamtbaukosten 3,11 3,20 3,17 1,09

1ST Kosten

Kosten-
feststellung

31.01.2019

0,43

0,43

Termlne / Mellenstelne: Plan (Soll) Prognose / 1ST

Projektstart -

Architektenwettbewerb März 2016

Vorstellung Ausschuss Nov. 2016

Grundlagenermittlung, Enitwurfsplanung,
Genehmigungsplanung

Nov. 2017 Nov. 2017

HU-Bau Jan 2018 Jan 2018

Einreichen Bauantrag Februar 2018 Februar 2018

Erteilung Baugenehmigung August 2018 Oktober 2018

Ausführungsplanung + Erarbeiten von
Leistungsverzeichnissen

September 2018 September 2018

Submission Okt. bis Dez 2018 Januar 2019

Baubeginn Nov 2018 März/April 2019

voraussichtliche Fertigstellung der Baumaßnahme Jan 2020 August 2020

Erläuterungen:



Amt 68 Projektbericht - BV. Neubau OGGS Glashütte Süd

Projektbezeichnung: Neubau einer Mensa mit Aufwörmküche, Betreuungs- und Nebenräumen

Anschrift: OGGS Glashütte Süd, Poppenbüttler Straße 270, 22851 Norderstedt

Projektleitung: Hr. Langhein Berichtszeitraum: Januar 2019

Kurzstatus Projektfortschritt:

- Die Baugenehmigung wurde eingereicht.
- Kostenberechnung der Architekten weist Mehrkosten i.H.v. ca. 345.000€ aus.
Die Mehrkosten ergeben sich aus Bauleistungen, die sich in der Planungsphase als
notwendig herausgestellt haben und zum Zeitpunkt des Wettbewerbes nicht bekannt waren.
Im Ausschuss für Schule und Sport am 07.11.2018 wurde hierzu umfangreich berichtet.

- Die derzeitige Marktlage im Bausektor macht es notwendig einen Faktor für die Kostenvarianz gem.
Drucksache Kostenstabiles Bauen aus Hamburg einzuführen.

- Der Sperrvermerk über 1.923.517,85 Euro wurde aufgehoben.
- Durch das Förderprogramm Impuls 2030 wird der Erweiterungsbau mit 27,7% der Baukosten
gefördert(ca. 802.000 Euro). Die Fördergelder sind in der unteren Kostenermittlung nicht in Ansatz
gebracht, da sie irn Gesamthaushalt der Stadt gesondert zu betrachten sind.

Kostenermittlungsstufe

(brutto in Mio. €)

Kostenbestandtelle

Kosten-
rahmen

vvet1bewerb

Kasten-
schätzung

Kosten-
berechnung '

HU-Bau

Submissions-
ergebnis /

Auftröge

Datum: 19.07.2017 30.04.2018 12.09.2018
I

31.01.2019

Baukosten
Basiskosten 1,66 Mio.€ 1,66 Mio.€

ii
1,98 Mio.€ -

Ansatz für Kostenvarianz
und

Preissteigerungen

0,33 Mio.€

(15+5 = 20%)

0,35 Mio.€

(10+8 =18%)

I

-

Baunebenkosten 0,50 Mio.€ 0,60 Mio.€ 0,57 Mio.€ 0,50 Mio.€

Gesamtbaukosten 2,16 Mio.€ 2,59 Mio.€ 2,90 Mio.€ 0,50 Mio.€

1STKosten

Kosten-
feststellung

31.01.2019

0,02

0,22

0,24 Mio.€

Termlne / Mellenstelne: Plan (So 11) Prognose / 1ST

Projektstart 2017 2017
Architekten Wettbewerb Juni 2017 Juni 2017
Vorstellung Ausschuss Schule und Sport 06.09.2017 + 1.11.2017 06.09.2017 + 1.11.2017
Grundlagenermittlung, Entwurfsplanung,
Genehmigungsplanung Dez. 2017 - Juli 2018 Dez. 2017 - Okt. 2018

HU-Bau Juni 2018 Oktober 2018
Einreichen Bauantrag Juli 2018 September 2018
Erteilung Baugenehmigung Ende 2018 1. Quartal 2019

Ausführungsplanung + Erarbeiten von
Leistungsverzeichnissen Ende 2018 1. Quartal 2019

Subrnission 1. Quartal 2019 3. Quartal 2019
Baubeginn 2. Quartal 2019 4. Quartal 2019
voraussichtliche Fertigstellung der Baumaßnahme 3. Quartal 2020 Ende 2020

Erläuterungen:

des BauantragesAufgrund der Entscheidungsfindung zu den Mehrkosten, verschiebt sich die Einreichung



Amt 68 Proiektbericht - BV. An-/Umbau Sportlerheim Friedrichsciabe

Projektbezelchnung: An- / Umbau des Sportlerheim Friedrichsgabe

Anschrlft: Sporty. Friedrichsgabe v. 1955 e.V., Lawaetzstraße 8, 22844 Norderstedt

Projektleitung: Frau Horn Berichtszeitraum: Januar 2019

Kurzstatus Projektfortschritt:

Der Bauantrag ist von Architekt Linke eingereicht worden.

Ein von der Bauaufsicht nachgefordertes Brandschutzkonzept
wurde Ende Dezember 2018 nachgereicht.

Parallel zum Baugenehmigungsverfahren wurde die Ausführungsplanung weiter fortgeführt und die
Leistungsverzeichnisse erstellt. Nach Erteilung der Baugenehmigung kann gleich mit der Ausschreibung
begonnen werden.

Kostenermittlungsstufe

(brutto in Mio. €)

Kostenbestandtelle

Kosten-
rahmen

Kosten-
schätzung

(HU-Bau)

Kosten-
berechnung

Submissions-
ergebnis /

Aufträge

Datum: 15.06.2016 31.01.2019

Baukosten
Basiskosten 0,51 Mio.€

Ansatz für Kostenvarianz

Preissteigerungen

Baunebenkosten 0,10 Mio.€ 0,07

Gesamtbaukosten 0,61 Mio.€ 0,07 Mio.€
_

1ST Kosten

Kosten-
feststellung

31.01.2019

0,05

0,05 Mio.€

Termlne / Meilenstelne: Plan (So 11) Prognose / 1ST

Projektstart April 2013 April 2013

Grundlagenermittlung, Entwurfsplanung,
Genehmigungsplanung Juli 2016 August 2016

HU-Bau 15.06.2016 15.06.2016

Einreichen Bauantrag August 2016 April 2018

Erfeilung Baugenehmigung 3 Quarfal 2018

Ausführungsplanung + Erarbeiten von
Leistungsverzeichnissen 3-4 Quartal 2018

Submission 4 Quarfal 2018

Baubeginn Anfang 2019 2/3 Quartal 2019

voraussichtliche Fertigstellung der Baumaßnahme Ende 2019

Erläuterungen: . .



Amt 68 Projektbericht - BV. Anbau OGGS Niendorfer Straße

Projektbezeichnung:
Um-/Anbau sowie Nutzungsänderung im Zuge der Umwandlung der
vorhandenen Schule in eine offene Ganztagesschule .

Anschrift: OGGS Niendorfer Straße, Niendorfer Straße 13, 22484 Norderstedt

Projektleitung: Frau Semmler BerIchtszettraum: Januar 2019

Kurzstatus Projektfortschritt:

- Es waren 8 Wochen Schlechtwetterausfall Anfang 2018 zu verzeichnen, die in der Bauzeit
nicht aufgeholt werden konnten.

- Geringfügige Restarbeiten im Außenbereich können erst bei wörmeren Temperaturen
erfolgen.

- Die symbolische Schlüsselübergabe an die Schule erfolgte am 01.02.2019
- Derzeit zieht der Hod und die BEB in die neuen Räumlichkeiten.
- Die OGGS wird am 01.08.2019 starten.

Kostenermittlungsstufe

(brutto in Mio. €)

Kostenbestandtelle

Kosten-
rahmen

Kosten-
schätzung

Kosten-
berechnung

(HU-Bau)

Submissions-
ergebnis /

Aufträge

Datum: 05.12.2016 31.01.2019

Baukosten
Basiskosten 1,05 1,08

Ansatz für Kostenvarianz

Preissteigerungen

Baunebenkosten 0,32 0,32

Gesamtbaukosten 1,37 1,40

1ST Kosten

Kosten-
feststellung

31.01.2019

1,02

0,29

1,31

Termine / Meilensteine: Plan (Soll) Prognose / 1ST

Projektstart 2016 2016

Vorstellung Ausschuss für Schule und Sport 14.03.2017 14.03.2017

Beschluss Variante 1 mit Baukosten 1.368.900.- Euro 03.05.2017 03.05.2017

Grundlagenermittlung, Entwurfsplanung,
Genehmigungsplanung

Dez.2016 bis Feb. 2017

HU-Bau Dez. 2016 Dez. 2016

Einreichen Bauantrag März 2017 06.04.2017

Erteilung Baugenehmigung September 2017 12.03.2018

Ausführungsplanung + Erarbeiten von
Leistungsverzeichnissen

Januor 2018 Februar 2018

Submission März 2018 Mai 2018

Baubeginn . Dezember 2017 Dezember 2017

Fertigstellung der Baumaßnahme November 2018 Januar 2019

Erläuterungen:


