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Heizungstechnik

Lüftungstechnik

Feuerlöschtechnik

Gebäudeautomation
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2. TGA – MEDIENTECHNIK - Heizungsinstal lat ionen

Beheizung 
über

Konvektoren

Thermostatventile 
schwer zugänglich, 

paralleler Heiz- und 

Kühlbetrieb kann nicht 

ausgeschlossen 

werden

HEIZUNG - Bestandssituation
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2. TGA – MEDIENTECHNIK - Heizungsinstal lat ionen

HEIZUNG - Modernisierung Nachrüsten von Ventilen 
mit Antrieben und 

Aufschaltung auf die 
Gebäudeautomation

Nach 
Erfordernis: 

Erneuern der 
Konvektoren
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2. TGA – MEDIENTECHNIK - Spr ink ler instal lat ionen

Sprinklerköpfe bei der VdS-
Prüfung durchgefallen, 
müssen ersetzt werden

Sprinklerrohrnetz unter der Decke ca. 35 
Jahre alt, bereits Undichtigkeiten in anderen 

Bereichen

Erneuerung empfohlen!
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2. TGA – MEDIENTECHNIK - Lüftungsinstal lat ionen

Zuluftauslässe, 
verstellbar

Abluftleuchten

Erneuern des Kanalnetzes unter der Decke mit Einbau von 
Revisionsöffnungen (VDI 6022, Hygiene) sowie zur Schaffung 

von Montagefreiheit für die Sprinklerinstallationen und 

Anpassung an die Beleuchtungsinstallationen

Bei vorhandener 
Dämmung der 

Zuluftleitungen Prüfung 

auf Schadstoffe
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Elektrotechnik
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2. TGA – MEDIENTECHNIK - Elektroinstal lat ionen

Nur 
Stromanschlüsse an 
den Wänden, keine 
Lademöglichkeiten 

im Bereich der 
Tische

In den Verteilungen sind 
keine 

Fehlerstromschutzschalter 
vorhanden

Beleuchtungssteuerung 
über Lichtschalter

Sollwertsteller 
Lüftung

ELEKTRO - Bestandssituation
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2. TGA – MEDIENTECHNIK - Elektroinstal lat ionen

Bodentanks mit 
Stromanschlüssen und 
Lademöglichkeiten im 

Bereich der Tische, optional 
mit EDV-Anschlüssen

Panel Beleuchtungssteuerung 
mit integrierten Sollwertstellern 

Lüftung + Heizung

Bodenkanäle

Lichtschalter 
Durchgangs-
beleuchtung

230 
V

DALI

Anpassen der 
Beleuchtungsverkabelung, 

Integration Sicherheitsbeleuchtung

ELEKTRO - Modernisierung
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Audiotechnik

Lautsprecher
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2. TGA – MEDIENTECHNIK - Audioinstal lat ionen
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Videotechnik

Variante Beamer
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2.  TGA – MEDIENTECHNIK – Videoinsta l la t ionen Var iante  1
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Videotechnik

Variante Monitore und Funkverbindung
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2. TGA – MEDIENTECHNIK – Videoinstal lat ionen Var iante 2
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2. TGA – MEDIENTECHNIK – Videoinstal lat ionen Var iante 2
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Konferenzanlage



PLENARSAAL RATHAUS NORDERSTEDT – SANIERUNG UND MODERNISIERUNG                                                   29.04.2019

2. TGA – MEDIENTECHNIK - Konferenztechnik
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3. LICHTPLANUNG

Allgemeines

Die aktuelle Beleuchtung 

entspricht nicht mehr 

dem Stand der Technik 

und sollte komplett 

erneuert werden.

01.
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3. LICHTPLANUNG

Allgemeines

Licht wirkt auf den 

Menschen und 

sein Wohlbefinden 

ein. Dafür ist es 

wichtig, dass 

dieses 

ausreichend in 

Innenräumen 

vorhanden ist.

02.



PLENARSAAL RATHAUS NORDERSTEDT – SANIERUNG UND MODERNISIERUNG                                                   29.04.2019

3. LICHTPLANUNG

Allgemeines

Bei der Auswahl der LED Leuchten sollte unbedingt auf Qualität 

hinsichtlich Farbwiedergabe und Lebensdauer geachtet werden. 

Hier gibt es signifikante Unterschiede.

Licht wirkt auf den 

Menschen und 

sein Wohlbefinden 

ein. Dafür ist es 

wichtig, dass 

dieses 

ausreichend in 

Innenräumen 

vorhanden ist.

02. 03.
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3. LICHTPLANUNG

Allgemeines

Bei der Auswahl der LED Leuchten sollte unbedingt auf Qualität 

hinsichtlich Farbwiedergabe und Lebensdauer geachtet werden. 

Hier gibt es signifikante Unterschiede.

Licht wirkt auf den 

Menschen und 

sein Wohlbefinden 

ein. Dafür ist es 

wichtig, dass 

dieses 

ausreichend in 

Innenräumen 

vorhanden ist.

02.

04.

03.

Ein 

ausgewogenes 

Verhältnis von 

diffusem 

(indirektem) 

und direktem 

Licht sorgt für 

eine 

angenehme 

„Schön-Wetter“ 

Stimmung.
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3. LICHTPLANUNG

Allgemeines

Bei der Auswahl der LED Leuchten sollte unbedingt auf Qualität 

hinsichtlich Farbwiedergabe und Lebensdauer geachtet werden. 

Hier gibt es signifikante Unterschiede.

Licht wirkt auf den 

Menschen und 

sein Wohlbefinden 

ein. Dafür ist es 

wichtig, dass 

dieses 

ausreichend in 

Innenräumen 

vorhanden ist.

02.

04. Die neue Beleuchtungsanlage sollte dimmbar 

und in ihrer Lichtfarbe variabel sein, so dass der 

Plenarsaal für die unterschiedlichsten 

Veranstaltungen bestens ausgestattet ist.

03.

05.

Ein 

ausgewogenes 

Verhältnis von 

diffusem 

(indirektem) 

und direktem 

Licht sorgt für 

eine 

angenehme 

„Schön-Wetter“ 

Stimmung.
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3. LICHTPLANUNG

Variante 1

Grauskizze Lichtwirkung
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3. LICHTPLANUNG

Variante 1

Beispielbild: Landtag Kiel
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3. LICHTPLANUNG

Variante 1

Grauskizze Perspektive

Grauskizze Perspektive

LED Linien Diffus   

LED Downlights  

LED Strahler

Strahler auf Wappen

Decke

Decke und Untersicht Tribüne

auf Wappen und Pult

Linien Diffus

Downlights

Downlights
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3. LICHTPLANUNG

Variante 2

Grauskizze Lichtwirkung
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3. LICHTPLANUNG

Variante 2
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3. LICHTPLANUNG

Variante 2

Beispielbild: Landtag Kiel
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Beispielbild: Wandflutung

3. LICHTPLANUNG

Variante 2

Beispielbild Wandflutung
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3. LICHTPLANUNG

Variante 2

Grauskizze Perspektive

Grauskizze Perspektive

LED Linien Diffus   

LED Downlights  

LED Strahler

LED Wandfluter

Screens

Illumination der Rückwand

Strahler auf Wappen

Fenster-Screens

Decke

Decke und Untersicht Tribüne

auf Wappen und Pult

Hauptrückwand und Rückwand unterhalb Tribüne

vor den Fenstern

Linien Diffus

Downlights

Illumination der Rückwand

Downlights
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3. LICHTPLANUNG

Energie und Umweltaspekt
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4. INNENRAUMGESTALTUNG
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4. BASIS VARIANTE
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4. MEDIEN SCREEN
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4. MEDIEN SCREEN
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5. TERMINE

Terminplan Sanierung Plenarsaal
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Entwurfsplanung 14 Wo

Freigabe •
Ausschreibung 4 Wo

Bieterzeitraum + Angebotsprüfung 6 Wo

Auftrag und Fristen zur Vergabe 6 Wo •

Werkplanung +  Freigaben 6 Wo

Herstellung Musterleuchte / Möbel 8 Wo

Freigabe •
Herstellung Leuchten, TGA, Möbel 10 Wo

Sanierung Plenarsaal 12 Wo

Der Gesamtablaufplan nimmt als Projektstart fiktiv den Juni 2019 an, um Sommerferien und dem Jahreswechsel Rechnung zu tragen.

Nicht betrachtet werden Betriebsferien, die je nach Leuchtenhersteller anfallen.

Die dargestellten Wochen sind beispielhaft und vorbehaltlich des reibungslosen Ablaufs der Abstimmung zwischen allen Beteiligten zu sehen.
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6. KOSTEN

Variante 1 – Sanierung Plenarsaal 
 

Hochbau  

 

- Baustelleneinrichtung + Raumgerüst €      50.000,00 

- Rückbau (Boden, Möbel)   €      12.000,00 

- Bodenbeläge + Vorarbeiten  €      48.000,00 

- Möbelierung (Tische, Stühle)  €    300.000,00 

- Demontagen für TGA    €      40.000,00 

  

€    450.000,00 

 

Heizung Lüftung Elektro Medien 

 

- Lüftung     €      65.000,00 

- Wärmeversorgung   €      30.000,00 

- Elektro     €      67.000,00 

- Brandschutz    €      75.000,00 

- Medientechnik    €      85.000,00 

€    322.000,00 

 

Beleuchtung 

 

- Allgemeinbeleuchtung   €    200.000,00 

- Podiumsbeleuchtung   €        3.000,00 

- Tribüne     €        2.000,00 

-  

€    205.000,00 

 

Zwischensumme Baukosten 

 

- Zwischensumme    €    977.000,00 

- Kostenvarianz  ± 25%  €    245.000,00 

Zwischensumme    € 1.222.000,00 

 

Honorare 

- Architekten     

- TGA Planer  20 - 25 % €   275.000,00 

- Lichtplaner     

 

Gesamtkosten  

 

- Gesamtbruttokosten, gerundet  € 1.500.000,00 

 

Variante 2 – Sanierung Plenarsaal 
 

Hochbau  

- Baustelleneinrichtung + Raumgerüst €      50.000,00 

- Rückbau (Boden, Möbel)   €      12.000,00 

- Bodenbeläge + Vorarbeiten  €      48.000,00 

- Möbelierung (Tische, Stühle)  €    300.000,00 

- Wandscreen zur Integration Medientechnik €      40.000,00 

- Demontagen für TGA    €      40.000,00 

 

     €    490.000,00 

 

Heizung Lüftung Elektro Medien 

- Lüftung     €     65.000,00 

- Wärmeversorgung   €     30.000,00 

- Elektro     €     67.000,00 

- Brandschutz    €     75.000,00 

- Medientechnik (Funk – Kabel)     €    115 - 142.000,00 

 

    €    355 - 383.000,00 

 

Beleuchtung 

- Allgemeinbeleuchtung   €    200.000,00 

- Podiumsbeleuchtung   €        3.000,00 

- Bereichsbeleuchtung Tribüne  €        7.500,00 

- Wandakzentuierung   €        6.500,00 

- Leuchtdichteoptimierung   €        6.000,00 

€    223.000,00 

 

Zwischensumme Baukosten 

 

- Zwischensumme    € 1.095.000,00 

- Kostenvarianz  ± 25%  €    275.000,00 

Zwischensumme    € 1.370.000,00 

 

Honorare 

- Architekten     

- TGA Planer  20 - 25 % €   308.000,00  

- Lichtplaner     

 

Gesamtkosten  

 

- Gesamtbruttokosten, gerundet  € 1.680.000,00 

 


