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203 - Liegenschaftsabteilung 

 
Datum: 09.07.2001 

Bearb. :Herr  Nadolny Tel.: öffentlich nicht öffentlich 

AZ. :203.1/ke X  
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr 05.07.2001 
 
 
Ausbau der L 76 / K 113; Anfrage von Herrn Engel in der Sitzung des Aussschusses für Planung, Bau und 
Verkehr vom 17.05.2001, TOP 10.6 
 
 
Herr Engel bittet um einen kurzen Sachstandsbericht zum Fortschritt der L 76 / K 113; insbesondere zum 
restlichen Grunderwerb durch die Stadt Norderstedt und zum Fortgang der Bauarbeiten.  
 
 
Antwort: 
 
Der Kreis Segeberg beabsichtigt in diesem Jahr mit dem Bau der Brückenanlage über die Bahn zu beginnen.  
 
Die Ausschreibungen für die Bauarbeiten der Trasse soll ebenfalls in diesem Jahr erfolgen. Voraussetzung ist 
nach Vorgabe des Kreises, der vollständige Erwerb der benötigten Flächen. 
 
Diese Forderung kann zur Zeit noch nicht erfüllt werden.  
Wesentliche (sogenannte Schlüssel-) Flächen konnten erst jetzt gesichert werden. Die weiteren Flächen werden 
in Kürze erworben. Der gesteckte finanzielle Rahmen wird voraussichtlich nicht eingehalten werden können. 
 
Der Kreis Segeberg wird unabhängig davon beim Innenministerium die vorzeitige Besitzeinweisung beantragen, 
um mit dem Ausschreibungsverfahren für die Trasse beginnen zu können. 
 
Des Weiteren ist aufgrund finanzieller Überlegungen beim Kreis Segeberg der Grunderwerb für die 
Ausgleichsmaßnahme in das Jahr 2002 verschoben worden. Auswirkungen auf den Bau der Straßentrasse 
entstehen hierdurch nicht. 
 
 
 
Anlage(n) 
 
 


