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681 - Gebäude und Außenanlagen 

 
Datum: 26.03.2004 

Bearb. :Herr  Wessel Tel.: 2 92 öffentlich nicht öffentlich 
AZ. :681/we – ti X  
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Ausschuss für junge Menschen 07.04.2004 
 
 
Fassadensanierungen im SZ-Süd und SZ-Nord 
 
 
Bei den Fassadensanierungen im SZ-Süd und SZ-Nord wurden bei den Demontagearbeiten Asbest-
verbindungen gefunden, die fachgerecht entsorgt werden mussten. Die Kosten hierfür betragen insge-
samt 239.543,54 €. Für das SZ-Süd 109.543,54 € und 130.000,00 € für das SZ-Nord (Schlussrechnung 
steht noch aus). 
Für die Verkleidung der Gesimse werden ca. noch 25.000,00 € benötigt. Diese Leistung ist zwingend 
erforderlich, war aber zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht zu erkennen. 
Für die bisher durchgeführten Arbeiten und die Gesimse sind die vorhandenen Mittel in Höhe von 
1.670.300,00 € ausreichend. Eine Überschreitung der Haushaltsstellen wurde vermieden, weil Teilleis-
tungen der Sanierung storniert wurden. 
 
1. Kittlose Verglasung Lehrerzimmer und Aula im SZ-Nord 
2. Innenhöfe im SZ-Nord 
 
Die Erneuerung der “kittlosen Fassade” im Bereich des Forums und des Lehrerzimmers ist aus energe-
tischen Sicht nicht besonders effizient. Die optische Sanierung steht hier im Mittelpunkt. Für eine 
Auffrischung würde ein Anstrich ausreichen. Die Kosten für einen Anstrich werden kalkuliert und 
dann dem Ausschuss vorgestellt. 
Bei den Fassadenteilen der Innenhöfe sind die Energieverluste nicht so hoch wie bei den Außenfassa-
den.  
 
Sollten die stornierten Maßnahmen auch durchgeführt werden, so wären Mittel in Höhen von ca. 
275.000,00 € erforderlich. Haushaltsmittel stehen hierfür nicht mehr zur Verfügung.  
  
Für die Sanierung der kittlosen Verglasung werden 80.000,00 € benötigt. 
Die Fassadensanierung der Innenhöfe erfordert die Bereitstellung von 195.000,00 €. 
Die Maßnahmen können unabhängig voneinander durchgeführt werden. 
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Sachstandsbericht 
 
Der Austausch der Fassadenelemente ist abgeschlossen. Die bei den zu kühlen Temperaturen ausge-
setzten Dichtungs- und Klebearbeiten werden zurzeit durchgeführt. Durchfeuchtungen hat es am Or-
kanwochenende nur sehr gering gegeben, weil noch Restarbeiten zu erledigen waren. 
 
Für die Gesimsverkleidungen ist eine Ausschreibung vorzubereiten und durchzuführen. 
 
Die wegen der Fassadenarbeiten entfernten Deckenplatten sind in den Frühjahrsferien eingelegt wor-
den. 
Die Durchfeuchtungen im Klassenraum der 10 A im Dachbereich (Blitzschutzleitung) sind beseitigt. 
Probleme an der Aufkantung zum Lichtband scheinen behoben zu sein. Es muss aber noch beobachtet 
werden. Eine defekte Scheibe wurde zur Unfallgefahr und noch während der Bauarbeiten repariert. 
 
Die bei den Transporten und Montagearbeiten beschädigten Scheiben sind bestellt worden und werden 
direkt nach der Anlieferung eingebaut. 
 
Die Fassade vom Werkraum ist in den Frühjahrsferien fertig gestellt worden. 
 
Im Schulsekretariat wurde ein Blendschutz angebracht, damit problemlos am PC gearbeitet werden 
kann.  
 
Eine Schlussabnahme der Leistungen erfolgt voraussichtlich in der 17. Kalenderwoche. 
Eine Terminabstimmung mit der Schulleitung ist hier noch erforderlich. 
 
 


