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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Hauptausschuss 07.06.2021 Anhörung 
 
 

Beantwortung der Anfrage der WiN-Fraktion vom 10.05.2021 zu den Planungskosten 
des FTZ 
 
 
Sachverhalt: 

 
In der Sitzung des Hauptausschusses am 10.05.2021 wurde durch die WIN eine Anfrage 
über die Höhe der bisher entstandenen Planungskosten für den Standort des FTZ Nor-
derstedt/Freiwillige Feuerwehr Harksheide gestellt.  
 
Die seit 2018 geplante Erweiterung für das vorhandene Gebäude (FTZ) und die angedachte 
Aufstockung im Bereich der Fahrzeughalle konnten aus statischen Gründen nicht realisiert 
werden. Die Planungskosten hierfür beliefen sich auf 113.762,76€.  
 
Daraufhin wurde eine Projektstudie für eine Masterplanung (Neubau im laufenden Betrieb) 
auf dem aktuellen Standort erstellt. Das Fachamt sowie die Freiwillige Feuerwehr sahen das 
Ergebnis dieser Studie als nicht realisierbar an. Somit wurde die Planung auf dem vorhande-
nen Grundstück vorerst nicht weiterverfolgt. Hierfür beliefen sich die Planungskosten auf 
160.021,00€.  
  
Eine weitere, umfangreichende Recherche nach verfügbaren Grundstücken im Bereich des 
Gewerbegebietes Stonsdorf hat leider nicht zum Erfolg geführt. Daher wurde die mögliche 
Realisierung (Neubau im nicht laufenden Betrieb) auf dem jetzigen Standort geprüft. Ent-
sprechend wurde eine weitere Projektstudie „Neubau Feuerwache Norderstedt“ in Auftrag 
gegeben. Die Planungskosten hierfür beliefen sich auf 32.291,53€. 
 
Die bis jetzt entstanden Planungskosten sind in der Anlage -1- beigefügt. 
 
Allgemeiner Hinweis: 

Die bereits eingestellten Planungsansätze von 17.000.000€ für den Neubau des FTZ, wur-
den gemäß Beschluss der politischen Gremien bis zur Vorstellung einer neuen Konzeption 
mit einem Sperrvermerk versehen.  
 
Eine vorliegende Konzeption (Neubau FTZ), wird im Rahmen der Sitzung des Hauptaus-
schusses am 07.06.2021 den politischen Gremien vorgestellt. 
 
 
Anlage: 

1. Beratungsleistung FTZ 
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