Bildungshaus Norderstedt

Kostenentwicklung vom Kostenrahmen 2018 zur Kostenschdtzung 2021

Schritt 1: Wettbewerbsergebnis vom Méarz 2018

[- Kostenbasis: Vergleichsgebaude in Deutschland, BGF-Flache x Kosten / m2 BGF -
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Entwicklungsgesellschaft
Norderstedt mbH

Schritt 2: Wettbewerbskosten aus Mdrz 2018 mit Preissteigerung bis Nov. 2018 sowie Freianlagen

und Innenausstattung

[- Kostenbasis: Vergleichsgebaude in Deutschland, BGF-Flache x Kosten / m2 BGF -

_, Baukostenindex fiir KG 300+400
Kostenposition Kostengruppe Baukosten Baunebenkosten Summe Regionalfaktor Hamburg = 1,094
Standard BKI 1/2018
N . KG 300 - Baukonstruktion 6.385.000 € von 1.850 €/m?2
Blcherei, VHS KG 400 - Techn. Anlagen 1.722.800 € 1.692.200 € 9.800.000 € Durchschnitt | 2.510 €/m?
bis 3.640 €/m?2
. . KG 300 - Baukonstruktion 4.260.880 €
Archiv, Tiefgarage KG 400 - Techn. Anlagen 877.240 € BGF 6.963 m2
Kostenanteil 13.245.920 €
Kostenrahmen Marz 2018 auf Basis Wettbewerb 2018 13.245.920 € EP je m2 BGF 1.902 €/m2
. . . . KG 300 - Baukonstruktion 10.646.000 €
Bicherei, VHS, Archiv, Tiefgarage KG 400 - Techn. Anlagen 2.600.000 €
Kostenrahmen Marz 2018 auf Basis Wettbewerb 2018 13.246.000 €

Kostenposition Kostengruppe Baukosten Baunebenkosten Summe
KG 300 - Baukonstruktion 10.640.000 € 3.000.000 € 16.240.000 €
Biicherei, VHS, Archiv, Tiefgarage KG 400 - Techn. Anlagen 2.600.000 €
! ! ! KG 500 - AuBenanlagen 480.000 € 100.000 € 580.000 €
KG 600 - Ausstattung 1.640.000 € 360.000 € 2.000.000 €
Preissteigerung KG 300+400 | ~ 5 % bis Nov. 2018 | 660.000 € | 660.000 €
Kostenrahmen November 2018 auf Basis Wettbewerb 2018 16.020.000 € 3.460.000 € 19.480.000 € beschlossen am 02.04.2019

Schritt 3 fiir den Vergleich zur Kostenschdtzung: Hochgerechnete Projektkosten auf Basis der
Wettbewerbskosten aus Marz 2018 mit Preissteigerung bis Mdrz 2021 sowie Freianlagen,
Innenausstattung, Kostenvarianz und zukiinftiger Preissteigerung

[- Kostenbasis: Vergleichsgebaude in Deutschland, BGF-Flache x Kosten / m2 BGF -

Kostenposition Kostengruppe Baukosten Baunebenkosten Summe
KG 300 - Baukonstruktion 10.640.000 € 3.000.000 € 16.240.000 €

Biicherei, VHS, Archiv, Tiefgarage KG 400 - Techn. Anlagen 2.600.000 €
! ! ! KG 500 - AuBenanlagen 480.000 € 100.000 € 580.000 €
KG 600 - Ausstattung 1.640.000 € 360.000 € 2.000.000 €
Preissteigerung 1 5% bis Nov. 2018 660.000 € 660.000 €
Preissteigerung 2 10,3% bis Marz 2021 1.650.000 € 356.000 € 2.006.000 €
Zwischensumme 17.670.000 € 3.816.000 € 21.486.000 €
Kostenvarianz 20% 3.534.000 € 3.534.000 €
zukinftige Preissteigerung (4% p.a.) 7,5% 1.325.000 € 1.325.000 €
Kostenrahmen Marz 2021 auf Basis Wettbewerb 2018 22.529.000 € 3.816.000 € 26.345.000 €

Schritt 4: Kostenschdtzung aus Juni 2021 auf Basis der Vorentwurfsplanung mit Freianlagen,
Innenausstattung, ErschlieBungsmaBnahmen, Kostenvarianz und zukiinftiger Preissteigerung

[- Kostenbasis: Vorentwurfsplanung der einzelnen Fachplanungen mit konkreten Planungskonzepten fiir das Bildungshaus -

erstellt: JB, 15.02.2022

Gesamtbaukosten reduziert

33.958.000 €

alle Angaben in brutto

_, Baukostenindex fiir KG 300+400

Kostenposition Kostengruppe Baukosten Baunebenkosten Summe Regionalfaktor Hamburg = 1,127

Standard BKI 1/2021

KG 200 - Vorb. MaBnahmen 202.000 € von 2.150 €/m?2

N . . e KG 300 - Baukonstruktion 13.170.000 € Durchschnitt 2.919 €/m?2

?giclz‘rftr:'r'kgl'ﬂesrbfrCh""‘omp”m'er“”g' KG 400 - Techn. Anlagen 6.855.000 € 5.414.000 € 30.021.000 € bis 4.240 €/m?

9 KG 500 - AuBenanlagen 848.000 €

KG 600 - Ausstattung 3.532.000 € BGF 6.850 m2

Kostenanteil 20.025.000 €

Zwischensumme 24.607.000 € 5.414.000 € 30.021.000 € EP je m2 BGF 2.923 €/m2
Kostenvarianz 15% 3.691.000 € 3.691.000 €
zukiinftige Preissteigerung (4% p.a.) 7,5% 1.846.000 € 1.846.000 €
Kostenschatzung Juni 2021 auf Basis Vorentwurfsplanung 30.144.000 € 5.414.000 € 35.558.000 €
abzgl. geplante Fordermittel - 1.600.000 €
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