
Projektdaten

Neubau Grundschule, Dreifeldsporthalle und KiTa Aurikelstieg gust@egno.de

Aurikelstieg 44, 22850 Norderstedt 040-535 406 50

Projekttermine

JHA Beschluss zum Bau einer KiTa im Zuge des Baus der OGGS

Preisgerichtssitzung mit Küren des Siegerentwurfs

Vorstellung Wettbewerbsergebnisse im AfSuS, Prüfauftrag für 2-Geschossigkeit

Projektstatus

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

Grobkostenschätzung Vorplanung Entwurfsplanung Ausschreibung bzw. aktuelle Kosten
Beschluss SV Beschluss SV

Datum 03.07.2024 30.06.2024

Mio 61,69 Mio 0,00 Mio 0,00 Mio 0,00 Mio 1,09

Baukosten 45,65 0,00 0,00 0,00

Nebenkosten 16,04 0,00 0,00 1,09

05.04.2023

Vorstellung überarbeiteter Wettbewerbsentwurf im AfSuS, AfSV, JHA

Beschluss Neubau OGGS und KiTa Lütjenmoor gem. Präsentation vom 16.05.24

tatsächlicher Termin

01.06.2022

16.05.2024

Kostenrahmen Kostenschätzung Kostenberechnung Kostenanschlag Kostenfeststellung

25.01.2023

Startbericht

AfSuS Beschluss zum Bau der Grundschule, Dreifeldsporthalle

Baubeginn

III / 2024 409 HB GSA

Einreichung Bauantrag

Bearbeitung der LP 3, Entwurfsplanung und Abstimmung mit Nutzern

06.11.2024

Fertigstellung

Einzug

geplanter TerminBeschreibung

28.04.2022
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Anlage 6 zur Niederschrift AfSuS vom 04.12.2024


