
Stadt Norderstedt Baumaßnahmen Reporting / Cockpit

Sonstiges

Rang Objekt Maßnahme
Geplante 

Fertigstellung

Ampel 

Zeitschiene

Wann 

aktualisiert 

(Zeit)

Erläuterungen / grobe Zeitschiene 

für Instandsetzung

Projektkosten 

(HH)
Ampel Kosten

Wann 

aktualisiert 

(Kosten)

Investiv / 

Bau-

unterhalt

Erläuterungen (z. B. Schätzkosten 

gemäß Power-BI)
Sonstige Kommentare

1 TriBühne Rathaus Sanierung + Umbau Q2 / 2027 Grün 09.03.2026

Soft Opening im Q1 / 2027 möglich, 

Aufnahme Vollbetrieb aktuell in Q2 / 

2027. 

26,8 Mio. € Grün 10.11.2025 Beides
Die Prüfung zum Mehraufwand ist 

abgeschlossen. Keine Kostensteigerung.

2 BiNo Neubau Frühjahr 2027 Grün 24.08.2026

Start der Gewerke für die 

Nutzerausstattung voraussichtlich im 

September. Die Eröffnung ist im 

Frühjahr 2027 geplant.

57,77 Mio. € Grün 24.08.2026 Invest

Die Gesamtkostenprognose wurde im 

Zuge des Nachtragshaushalts überprüft 

und bestätigt.

3 SZ Nord Erweiterung (Neubau) Q1 / 2027 Grün 24.08.2026
Innenausbau läuft. Tiefbau ab 

September 2026.
30,2 Mio. € Grün 07.04.2025 Invest

Kostensteigerung beschlossen (StV, 

25.03.2025).

4
Campus Glashütte 

(SZ Süd)
Neubau Sommer 2028 Gelb 28.09.2026

Aktuell Verzögerungen im Rohbau; 

Auswirkung auf Zeitschiene in 

Prüfung.

1. Sporthalle soll nach den 

Herbstferien eröffnet werden. 

146,67 Mio. € Grün 07.04.2025 Invest

Kosten exkl. Innenausstattung. 

Förderung entfällt ggf. aufgrund 

veränderter Rahmenbedingungen.

5 Coppernicus-Gymnasium Anbau (Musik) Oktober 2026 Grün 28.09.2026

Schlussabnahme Gebäude ist erfolgt. 

Möblierung läuft. Schulnutzung im 

Anschluss an die Herbstferien 2026.

9 Mio. € Grün 15.09.2025 Invest

Gesamtprojektkosten inkl. progn. 

Kostensteigerung des GU nach Vergabe 

(Beschluss StV  22.07.2025).

6

8 Häuser Flüchtlinge - 

Standort 1 (Henstedter 

Weg)

Neubau Q2 / 2027 Grün 24.08.2026

Errichtung von insgesamt 4 Häusern. 

Haus 1: Grundleitungen und 

Sohlplatte gelegt, Start der 

Modulmontage ab Mitte September. 

Haus 2: Verlegung Grundleitungen

10,0 Mio. € Grün 22.06.2026 Invest

Gesamtprojektkosten (Beschluss SoA 

20.11.2025). Zusatzkosten durch 

Errichtung eines Trafohäuschen 

(Anschlussleistung).

7a
Willy-Brandt-Schule 

(BA 1 & 2)
Sanierung --- --- 24.08.2026

ca. 2 Jahre. 

Derzeit Ermittlung des genauen 

Planungs-/Leistungsumfang 

(Sanierung Pohlmann-Decken und 

Brandschutz) durch Fachplaner.

--- --- 19.01.2026 Beides ca. 10,0 Mio. €

7b OGGS Lütjenmoor Sanierung --- --- 09.02.2026

ca. 1 Jahr (nach Fertigstellung WBS 

BA 1 & 2 und Fertigstellung OGGS 

Aurikeltstieg).

--- --- 19.01.2026 Beides ca. 1,5 Mio. €

8 Gymn. Harksheide Interim Sommer 2028      Grün 24.08.2026
Entwurfsplanung abgeschlossen. 

Bauantrag aktuell in Arbeit.
--- --- 07.04.2025 Invest

Ca. 37,0 Mio. €. Planung beschlossen 

(StV, 25.03.2025); Kostenrahmen 

ausstehend.

9a + b SZ Nord

Sanierung 

Bestandsgebäude inkl. 

Aufstockung

--- --- 24.08.2026
Bauantrag wurde im Juni eingereicht. 

GU-Vergabe ist in Vorbereitung.
67,0 Mio. € Grün 24.08.2026 Beides

Planungs- und Baukosten gemäß 

Beschluss AfSuS am 01.07.2026 

9c SZ Nord Containeranlage --- --- 24.08.2026

Errichtung abhängig vom Bauablauf 

Bestandsgebäude (voraussichtlich 2. 

HJ/2027).

16,5 Mio. € Grün 24.08.2026 Invest

Kosten für den Erwerb des 

Interimsschulgebäudes gemäß Beschluss 

AfSuS am 01.07.2026.

Zeitschiene Kosten
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Zeitschiene Kosten

10-12 PVO Prüfungen

Sanierungs-

maßnahmen 

div. Objekte

--- --- 19.01.2026

Fachplaner ist beauftragt. 

Zeitschiene ist in Vorbereitung; 

Zeitaufwand für einzelne Objekte 

variiert je nach Maßnahmenpaket.

--- --- 19.01.2026 ---

Schätzkosten gemäß Fachplaner (Stand 

Dezember 2025): 

ca. 11,0 Mio. €

Bisher erfasste Objekte: 

Willy Brandt Schule (s. Rang 7)

GS Pellwormstraße

OGGS Niendorfer Straße

OGGS Heidberg

OGGS Immenhorst

OGGS Harksheide Nord

OGGS Friedrichsgabe

OGGS Falkenberg (Pfadfinder)

Fadens Tannen (Turnhalle)

13
GS Aurikelstieg 

(inkl. Kita + Sporthalle)
Neubau

Sommer 2029 - in 

Prüfung
Rot 22.06.2026

Ein belastbarer Rahmenterminplan 

wird nach vertraglicher Bindung und 

Einarbeitung des neuen 

Ingenieurbüros vorgelegt.

61,69 Mio. € Gelb 22.06.2026 Invest

Die finale Kostenberechnung wird nach 

Fertigstellung der Entwurfsplanung 

durch das neue

Ingenieurbüro (TGA-Planer) erstellt 

werden, inkl. monetärer Bewertung des 

Verzugs des Projekts.

14 GemS. Harksheide Anbau 2. HJ / 2027 Grün 28.09.2026

Vorbereitende Maßnahmen 

abgeschlossen. Der Rohbau hat 

begonnen.

6,2 Mio. € Grün 24.08.2026 Invest

Ca. 6,2 Mio. €. (inkl. Planungskosten). 

Siehe Präsentation AfSuS am 

04.02.2026.

15
OGGS Harkshörn + 

Schwimmbad
Neubau --- --- 24.08.2026

Vergabe der Planungsleistungen (s. 

Präsentation AfSuS 01.07.2026) in 

Vorbereitung .

--- --- 10.11.2025 Invest
Ermittlung der Baukosten im Zuge der 

Planung.

16
Feuerwehrtechnisches 

Zentrum
Neubau --- --- 24.08.2026

Generalplaner beauftragt. Kick off 

hat stattgefunden, Planungen laufen 

an.

--- --- 05.05.2025 Invest

Schätzkosten s. Machbarkeitsstudie (ca. 

60 Mio. € + neues Wohnhaus + Tafel). 

Beschluss ausstehend.

17 Dach Moorbekhalle Sanierung Q2 / 2027 Grün 24.08.2026

Ausschreibung der baulichen 

Leistungen ist erfolgt. Beginn 

Bauarbeiten geplant für Q4/2026; 

Sportbetrieb weiterhin möglich.

3,0 Mio € Grün 18.05.2026 Unterhalt

Ca. 3 Mio. € (inkl. neu 

hinzugekommener 

Brandschutzmaßnahme).

18 Rathaus Ausweichimmobilie --- --- 28.09.2026

Beschlussvorlage im HA am 

28.09.2026 zur Vergabe der 

Planungsleistung Standort-

verlagerung Stadtverwaltung.

--- --- 10.03.2025 Unterhalt Schätzkosten s. Konzept Rathaus 2.0

19
NoMo Hermann-

Klingenberg-Ring
Neubau --- --- 28.09.2026

Beschlussvorlage im HA am 

28.09.2026 zur Verschiebung der 

geplanten Baumaßnahme. 

Zeitschiene abhängig von Beschluss.

13,7 Mio. €

12,5 Mio. €
Grün 28.09.2026 Invest

Laut aktueller Kostenüberprüfung kann 

das Projekt innerhalb der bereits im 

Haushalt vorgesehenen Mittel von 12,5 

Mio. € realisiert werden (zzgl. 

Grundstück als Eigenkapital, abzgl. 

Zuschuss aus der sozialen 

Wohnraumförderung).

20 Coppernicus Gymnasium Notmaßnahmen --- --- 28.09.2026

Nach Begehung durch die 

Brandschutzdienststelle 

(07.09.2026), sofortige vorbeugende 

Brandschutz-maßnahmen 

eingeleitet.

--- Gelb 28.09.2026 Unterhalt

Kosten Brandwache/Gerüst.

Langfristige Lösung je nach Ausführung 

in Klärung

21 PUFFER Notmaßnahmen --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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