

Stand: August 2011

Entwurf: Zeittafel (standortbezogen) zur OGS-Einführung (bis 2016)

	2011		2012				2013				2014				2015				2016				2017 - 2020
	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.																	
GS Friedrichsgabe																							
GS Harkshörn																							
GS Immenhorst																							
GS Harksheide Nord																							
GS Falkenberg																							
GS Heidberg																							
GS Pellwormstr																							
GS Glashütte Süd																							
GS Glashütte																							
GS Lütjenmoor																							
GS Gottfried-Keller-Str.																							
GS Niendorfer Str.																							

Start OGS
 Vorbereitung *
 Projektplanung
 Start Projektgruppe



* Konzepterstellung, Um-/Erweiterungsbauten, Organisation, Vertragliches, ...

Kriterien:

1. In jedem Stadtteil soll es schnellstmöglich eine Offene Ganztagschule geben.
2. In 2011 wird nur eine Schule mit der Vorbereitung starten können.
3. In jedem Jahr kann wegen Komplexität und Umbau nur eine große Schule starten. (Vorbereitungszeit: 2 Jahre)
4. Rangfolge nach Dringlichkeit:

GS Heidberg: sehr hohe Nachfrage Hort und Elternbetreuung
 GS Harksheide Nord: hohe Nachfrage, Betreuungsbereich z.Zt teilweise nicht direkt im Schulbereich
 GS Niendorfer Straße: Hort im Haus

Aufgabe 4