

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 13/0554</b>
<b>604 - Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung</b>			<b>Datum: 22.01.2013</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Herr Mario Kröska</b>	<b>Tel.: 258</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>604/Herr Kröska -lo</b>		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
<b>Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr</b>	<b>07.02.2013</b>	<b>Anhörung</b>

**Umbau des Verkehrsknotens "Ulzburger Straße/Waldstraße" zu einer lichtsignal-geregelten Einmündung**  
**hier: Verzögerung der Fertigstellung**

Der verkehrstechnische Umbau der Einmündung „Waldstraße/Ulzburger Straße“ wurde Mitte Dezember 2012 planmäßig abgeschlossen. Im Anschluss daran wurden die Ampelmasten aufgestellt und die Signalgeber für die neue Lichtsignalanlage installiert. Leider ist es kurz vor Abschluss dieser Bautätigkeiten (Ende Dezember 2012) zu einem Unfall gekommen. Ein privater Kfz-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen Signalgeber und beschädigte diesen dabei schwer. Der Trägermast verlor infolge der Kollision seine Standsicherheit und musste neu bestellt werden. Insofern kann die Ampelanlage leider noch nicht in Betrieb genommen werden.

Es wird damit gerechnet, dass die Freigabe der Anlage im Februar 2013 erfolgt.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	------------------------	---------------	--	---------------------	-------------------