

1. Vermerk

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 07.02.2013 **Ergänzung zu Top 5 der Tagesordnung**

Top 5 **Parkpflege- und Entwicklungsplan Moorbekpark** **hier: Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung**

Anvisierte weitere Zeitplanung:

- | | |
|------------------------|---|
| • 07.02.2013 | Beschluss zur Durchführung einer Öffentlichkeitsbeteiligung |
| • bis Anfang März 2013 | Bekanntmachung und Plakatierung |
| • 18.03.2013 | Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Plenarsaal |
| • bis Ende April 2013 | Offenlage der vorgestellten Planung |
| • Mai 2013 | Bearbeitung der Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und Ermittlung der konzeptionellen Ergänzungsbedarfe sowie der Haushaltsmittelbedarfe |
| • Juni 2013 | Darstellung der Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und der konzeptionellen Ergänzungsbedarfe sowie der Haushaltsmittelbedarfe im StuV |
| • August 2013 | Information an den UA |
| • bis Ende Sep. 2013 | Fertigstellung der technischen Maßnahmenplanung |
| • Okt. / Nov. 2013 | Bericht über Fertigstellung des Parkpflege- und Entwicklungsplans Moorbekpark im StuV und UA |
| • ab 2014 | Beginn Umsetzung der Maßnahmen
(jedoch abhängig von der Bereitstellung der Haushaltsmittel) |

Sprenger