



„BILDUNGSWERKE GARSTEDT“

PLANUNGSKONZEPT

Anlage 2

Beteiligte in der Projektdurchführung (Planung)

4

Amt 60

- ☐ Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan
- ☐ Lösung Kinderspielfeld

Dez II

- ☐ Wettbewerbsanforderungen
- ☐ Auslobung/Durchführung Wettbewerb
- ☐ Einwerben der Baukosten

Dezernate / Ämter / Bildungswerke

Dez III

- ☐ Öffentlichkeitsbeteiligungen gem.
- ☐ § 3 (1) BauGB
- ☐ § 3 (2) BauGB
- ☐ Satzungsbeschluss und Rechtskraft
- ☐ Genehmigungsplanung und Bauantrag

Dez II und Dez III

- ☐ Wettbewerbsrahmenbedingungen
- ☐ Wettbewerbsart
- ☐ Zwischenlösung Bücherei Garstedt
- ☐ Vorstellung Wettbewerbsergebnisse

Projektverlauf (Planung)



5

Aufstellungsbeschluss
März 15

Übersetzung
Des Konzeptes
März bis Mai 15

Bürgerbeteiligung
Planvorstellung
in Garstedt
Bis Ende April/Mai 15

Wettbewerb
vorbereiten
Bis April 2015

Amt 60 →

Bildungswerke →

Bildungswerke →

Dez II Dez III →

Wettbewerbsrahmen-
Bedingungen
Juli 2015

Wettbewerb starten
Ausschreibung
Herbst 2015

Wettbewerbs-
ergebnisse
1. Q 2016

Öffentlichkeits-
Beteiligung u.
Auslegung
1. + 2. Q 2016

Dez II Dez III →

Dez II →

Dez II Dez III →

Dez III →

Beendigung
Planungsrechtsprozess
Ende 2016 / Anfang 2017

Genehmigungsplan
Bauantrag
Ende 2016 / Anfang 2017

Übergangslösung
Bücherei Garstedt
2016 / 2017

Baubeginn
(2 J. Bauzeit)
Mitte/Ende 2017

Dez III →

Bildungswerke →

Manfred Philipp

Lernwelten in Garstedt 06.03.2015

Steuerungsgruppen

- ☐ Steuerungsgruppe Wettbewerbsanforderungen
- ☐ Preisumfrage Beratungsleistungen:
 - ☐ Umsetzung des Konzeptes in ein Funktions- und Raumprogramm
 - ☐ Informationsveranstaltung für Bürger/innen
 - ☐ Mitarbeiterinformation
 - ☐ Mediale Umsetzung (Internet usw.)
- ☐ Steuerungsgruppe Bürgerbeteiligung
 - ☐ Vorbereitung der Informationsveranstaltung