

Anlage 1

Stand: Feb. 2016

angepasste Zeittafel zur OGGS-Einführung

	2015				2016				2017				2018				2019				Anmerkungen
	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.		
OGGS Friedrichsgabe																					
GS Harkshörn																			!?		
GS Immenhorst																					
GS Harksheide Nord																			!?		
GS Falkenberg																					
GS Heidberg																					
GS Pellwormstr																			!?		
GS Glashütte Süd																			!?		
GS Glashütte																					
GS Lütjenmoor																			!?		
GS Gottfried-Keller-Str.																					
GS Niendorfer Str.																			!?		
Start OGGS																					
Angestrebter Start																					
Zielbestimmung *																					
Vorbereitung **																					
Start Projektgruppe ***																					

* Ergebnis der Prüfung: Ist der angestrebte Start realistisch? (Bauplanung, Übergangslösung ok?)

** Konzepterstellung, Um-/Erweiterungsbauten, Organisation, Vertragliches, ...

*** Prüfung, ob die bauliche Fertigstellung oder eine Übergangslösung das Ziel bestätigen.

früherer Start wird
geprüft

* Ergebnis der Prüfung: Ist der angestrebte Start realistisch? (Bauplanung, Übergangslösung ok?)
 ** Konzepterstellung, Um-/Erweiterungsbauten, Organisation, Vertragliches, ...
 *** Prüfung, ob die bauliche Fertigstellung oder eine Übergangslösung das Ziel bestätigen.