

Übersicht der Kostensituation nach Wettbewerb

Im Haushalt berücksichtigte/geplante Mittel				Wettbewerbsergebnis incl. TG und Archiv	
				BKI 2017	Kostensteigerung 5% gem. DESTATIS
Bücherei und VHS <u>ca. 5.400 m² BGF</u> gemäß Auslobung Wettbewerb ( 3.600 m² NF x Faktor 1,5 )	2019		3.215.000,0	<b>6.963,0</b>	
	2020		3.540.000,0		
	2021		3.415.000,0		
	2022		15.000,0		
Archiv ( NF 400 m² )			0,0		
TG			0,0		
Zwischensumme brutto			<b>10.185.000,0</b>	<b>13.246.000,0</b>	<b>13.908.300,0</b>
Inneneinrichtung			1.000.000,0		
Nebenkosten ca. 22%				2.900.000,0	3.059.826,0
Summe Hochbau brutto			<b>11.185.000,0</b>	<b>16.150.000,0</b>	<b>16.970.000,0</b>
Einrichtung / Ausstattung zusätzlich nach Abschluss Planung					2.000.000,0
Aussenanlagen 2.500 m² incl. Planung			1.600.000,0	580.000,0	580.000,0
<b>Summe Projekt brutto</b>			<b>12.785.000,0</b>	<b>16.730.000,0</b>	<b>19.550.000,0</b>
Differenz zum Haushalt				3.945.000,0	6.765.000,0
				BKI 2017	incl. Kostensteigerung

Kosteneinschätzung zur Budgetermittlung auf Basis der Kostensituation 2018 **ohne** Berücksichtigung der Kostensteigerung bis zur Auftragsvergabe / Baubeginn