

Produktkonto:	547000 - 785299	Amt /	
Investitions-Nr:	5470002018001	Fachbereich:	604

Übersicht zu den Unterlagen gem. §12 Abs. 2 GemHVO-Doppik

wird vom FB 110 ausgefüllt


Bauvorhaben:	Umgestaltung ZOB Glashütte	
---------------------	-----------------------------------	--

Bauplan/Übersichtsplan des geplanten Bau: Stand vom: <i>Oktober 2020</i> (Es soll ersichtlich sein, was gebaut werden soll) <i>Anlage 1</i>		
Bauzeitenplan: <i>18.11.2020</i> Stand vom: <i>Sept. 2021 - Dez 2022</i> (keine detaillierte Aufstellung sondern eine grobe Zeitplanung reicht)		
Art der Ausführung (detaillierte Ausführungen für Umbau, Erweiterung, Erneuerung, Herstellung für die jeweils entsprechenden Bereiche) ggf. auf Beiblatt	Umgestaltung der Verkehrsflächen am ZOB Glashütte genauere Beschreibung siehe Anlage 2	

<u>Kostenberechnung:</u>	Jahr					
	2021	2022				
Bau- / Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten	850.000	850.000				
Gesamtkosten						
Kostenbeteiligung Dritter (z.B. Investitionszuweisungen)	640.000	71.600				

<u>Folgekosten:</u> (sind ggf. zu schätzen)	Folgejahre, Kosten/Aufw.pro Jahr	
Abschreibungen (gemäß Abschreibungstabelle / Anlagenbuchhaltung)	44.300 (35 Jahre)	
Kosten für laufende Unterhaltung, Bewirtschaftung, Instandsetzung, Erneuerung		

Besonderheiten / Erläuterungen:
Kurze Darstellung wie, wo, was gebaut werden soll!!)
siehe Anlage 2



Datum: 16.06.2021

Unterschrift:

Telefon: -258