

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 22/0166</b>
<b>604 - Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften</b>			<b>Datum: 14.04.2022</b>
<b>Bearb.:</b>	Möller, Jörg	<b>Tel.:-217</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------

<b>Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr</b>	<b>21.04.2022</b>	<b>Anhörung</b>
---	-------------------	-----------------

## **Bericht zum Umbau der Kreuzung Ochsenzoller Str., Achternfelde, Tannenhofstraße zu einem Kreisverkehr**

Wie der Presse zu entnehmen war, konnte die Fahrbahndecke auf Grund der schlechten Witterung nicht wie vorgesehen Ende März, sondern bedauerlicherweise erst am 12./13. April eingebaut werden.

Da danach noch die Schachtabdeckungen gezogen, die Fugen zwischen Asphalt und Wasserlauf geschnitten und vergossen werden müssen und zwingend die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden müssen, bevor der Verkehr frei gegeben werden kann, musste die Vollsperrung bis nach Ostern verlängert werden.

Alle anderen Arbeiten konnten bis auf geringe Restarbeiten termingerecht abgeschlossen werden.

Die vorgesehenen Baumpflanzungen (einschließlich Einbau des erforderlichen Substrats) werden durch den Fachbereich Natur und Landschaft im Herbst vorgenommen. Im Sinne einer möglichst nachhaltigen Bodenbewirtschaftung, wurde der aufgenommene Oberboden soweit möglich wieder in die Grünflächen eingebaut. Daher können hier auch noch Pflanzenreste enthalten sein.

Nicht verhindern lässt sich, dass für die Einbindung der neuen Hauptwasserleitung, sowie die Umbindung der Wasserhausanschlüsse teilweise bereits fertig gestellte Flächen noch einmal aufgenommen werden müssen. Ansonsten müssten auch große Bereiche der Gehwege vollständig über einen längeren Zeitraum gesperrt werden.

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------