

## 402 HB BHN Bildungshaus Norderstedt

- Anlage zum Protokoll zur Informationsveranstaltung Bildungshaus am 02.06.2022 -

Änderungen der Kostenberechnung zum Planungsstand LP 2 Vorentwurfsplanung und der Kostenschätzung

Nr.	Thema	Basiskosten brutto	inkl. Kostenvarianz 10 %	inkl. Baunebenkosten 20 %
01	Reduzierung der Gestaltung der beiden Fluchttreppenhäuser und Vereinfachung bei der Bildungstreppe von Glasbrüstung auf Seilnetzbrüstung	-857.000 €	-942.700 €	-1.131.000 €
02	Geändertes Baugrubenkonzept	-745.000 €	-819.500 €	-983.000 €
03	Änderungen der Elektroausstattung	-308.000 €	-338.800 €	-407.000 €
04	Anpassung der Lüftung im EG	-48.000 €	-52.800 €	-63.000 €
05	Änderungen der Beleuchtung innen und außen	-26.000 €	-28.600 €	-34.000 €
06	Reduzierung der Sanitärausstattung	-12.000 €	-13.200 €	-16.000 €
07	Reduzierung der Bepflanzungen in den Außenanlagen	-62.000 €	-68.200 €	-82.000 €
<b>Gesamt brutto</b>		<b>-2.058.000 €</b>	<b>-2.263.800 €</b>	<b>-2.716.000 €</b>