

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 22/0451
60 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			Datum: 28.10.2022
Bearb.:	Magister, Christian	Tel.: -284	öffentlich
Az.:	604/Tg		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	03.11.2022	Anhörung

Beantwortung der Anfrage von Herrn Rathje vom 06.10.2022, TOP 11.11 zur Straßenbaumaßnahme Segeberger Chaussee

Antwort:

Der grundhafte Ausbau der Segeberger Chaussee zwischen der alten Feuerwache Glashütte und der Müllerstraße (5. Bauabschnitt) verläuft nach derzeitigem Stand planmäßig. An der Fertigstellung im Frühjahr 2023 wird weiter festgehalten. Verzögerungen können jedoch witterungsbedingt eintreten.

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------