

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 22/0519
3 - Dezernat III			Datum: 12.12.2022
Bearb.:	Magazowski, Christoph, Dr.	Tel.: -212	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Stadtvertretung	13.12.2022	Anhörung

**Sachstand P+R-Anlage Garstedt
hier: Update zur Schließung der Anlage (M 22/0432)**

Seit dem 1. November ist die P+R-Anlage Garstedt für Material-technische Zustandsuntersuchungen an den tragenden Bauteilen gesperrt.
Die Arbeiten konnten aufgrund der vorgefundenen Baugrundverhältnisse nicht planmäßig durchgeführt werden, da der Baugrund zu feucht war.
Die P+R-Anlage bleibt nunmehr bis Ende KW 3/2023 gesperrt, um die Bauteiluntersuchungen vollumfänglich abschließen zu können.

Die Ergebnisse und Wertung der Untersuchungen verschieben sich entsprechend in den März. Diese werden dem Hauptausschuss mitgeteilt.

Sachbearbeitung	Fachbereichs- leitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	--------------------------	-------------	--	---------------------	---------------------