

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 24/0012
601 - Fachbereich Planung			Datum: 12.01.2024
Bearb.:	Helterhoff, Mario	Tel.: -208	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	18.01.2024	Anhörung

Zwischenstand zum Verfahren des Landes zur Errichtung der Polizeiwache Garstedt

Sachverhalt:

Im Rahmen des Besprechungspunktes „Bericht zum Sachstand des Polizeineubaus Garstedt durch Vorhabenträger“, TOP Ö 10, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 02.11.2023 wurde von der GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein) das Verfahren und der zeitliche Ablauf zum Neubau der Polizeiwache vorgestellt.

Die im Zeitplan für den November 2023 vorgesehene Bekanntmachung des Vergabeverfahrens zur Findung eines Architekturbüros und ersten Entwurfes ist bisher nicht erfolgt. Die Verwaltung steht mit dem GMSH in Verbindung und erwartet Informationen zur neuen Zeitplanung.

Sobald verbindliche Informationen zum weiteren Projektfortgang vorliegen, wird die Verwaltung den Ausschuss informieren.

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------