

Anlage 2

Umsetzungsplanungen

| Träger | Kindertagesstätte | Maßnahme | Umsetzung | | Ausbau Plätze | | Sachstand |
|--|-------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------------------------|
| | | | Jahr | Umsetzung | U3 | Elementar | |
| DRK | DRK- Kita | Umbau | 2010 | | 10 | | in Betrieb |
| Diakonisches Werk | Kita für Integration | Anbau | 2010 | | 20 | | in Betrieb |
| Verein Kinderbetreuung Streifenenten-Club | Streifenentencub | Umwandlung | 2010 | | 10 | | in Betrieb |
| Stadt Norderstedt | Kita Sternschnuppe | Umbau | 2010/2011 | | 20 | 8 | Eröffnung Nov. 10 |
| Stadt Norderstedt | Kita Wichtelhöhle | Neubau | 2011/2012 | | 30 | | beschlossen |
| Stadt Norderstedt | Kita Tannenhof | Neubau | 2011/2012 | | 20 | 40 | beschlossen |
| Ev. Kitawerk | Kita – Falkenberg | Umbau | 2011 | | 10 | | beschlossen |
| Diakonisches Werk | Kita unter der Eiche | Neubau | 2011 | | | 20 | beschlossen |
| Zwischensumme | | | | | 120 | 68 | |
| Kath. Kirchengemeinde St. Annen | Kita St. Annen | Umbau | 2010/2011 | | 10 | | Antrag des Trägers liegt vor |
| Ev. Kitawerk | Vicelin Kita | Anbau | 2012/2013 | | 20 | | Planung des Trägers |
| Ev. Kitawerk | Paul-Gerhard Kinderhaus | Anbau | 2012 | | 10 | | Planung des Trägers |
| Ev. Kitawerk | Kita Glashütte | Neubau | 2012/2013 | | 30 | | Planung des Trägers |
| Stadt Norderstedt | Kita Friedrichsgabe | Umbau | 2012/2013 | | 20 | | Planung des Trägers |
| Verein der Kinder wegen im Frederikspark | im Frederikspark | Neubau | 2012/13 | | 30 | 40 | Planung des Trägers |
| Summe | | | | | 240 | 108 | |