

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 11/0269
604 - Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung			Datum: 22.07.2011
Bearb.:	Herr Jörg Möller	Tel.: 217	öffentlich
Az.:	604/Herr Möller - sz		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

18.08.2011

Planfeststellungsverfahren für die Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße von der Waldstraße bis zur Ulzburger Straße

Der Planfeststellungsbeschluss für die Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße wurde am 20.04.2011 mit Rechtsbehelfsbelehrung erlassen.

Der Beschluss wurde der Stadt Norderstedt als Träger des Vorhabens sowie denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist, zugestellt.

Gegenüber den Betroffenen, denen ein Beschluss nicht gesondert zugestellt wurde, gilt dieser gem. § 141 LVwG mit dem Ende der zweiwöchigen Auslegungsfrist als zugestellt. Die Auslegung erfolgte vom 09.05.2011 bis 23.05.2011. Die Frist zur Einlegung einer Klage lief somit am 23.06.2011 ab.

Klagen sind bis dahin nicht erhoben worden.

Der Planfeststellungsbeschluss ist daher seit dem 24.06.2011 unanfechtbar.

Nunmehr erfolgt die Ausführungsplanung der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke, sowie in Zusammenarbeit mit der AKN, die Tragwerksplanung für die Eisenbahnbrücke, die Einholung der erforderlichen Genehmigungen beim Eisenbahnbundesamt und die Vorbereitung der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Weiterhin ist die Ausführungsplanung für die landschaftspflegerischen Leistungen in Bearbeitung. Vor Baubeginn ist noch ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen.

Außerdem sind die erforderlichen Gutachten sowie die verwaltungstechnische Abwicklung für den passiven Lärmschutz einiger Gebäude, die nicht durch aktive Maßnahmen geschützt werden können, abzuwickeln.

Der Baubeginn ist danach Ende 2011/Anfang 2012 geplant, die Fertigstellung demnach spätestens Mitte 2014.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------