

	Aufgaben (Entscheidungskompetenzen)	Teilnehmer	Verantwortl.	Start	Sonstiges
Ausschuss	<ul style="list-style-type: none"> Grundsatzbeschlüsse <ul style="list-style-type: none"> Rahmenkonzeption incl. Gebühren Trägerkonzeption Finanzen 	—	—	—	—
Dezernat II/ Amt f. Schule, Sp+K.	<ul style="list-style-type: none"> Interne Projektsteuerung Entwurf der Rahmenkonzeption (Umsetzung) Aufbau der Trägerorganisation 	—	—	—	—
Interne Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> Projektsteuerung 	Dezernentin Amtsleiterin Schule, Sport, Kita Fachbereichsleiter Schule + Sport Projektkoordinator	S. Gattermann	Aug. 2011	
Zentrale Projektgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Beratung von Konzeptentwürfen Meinungserhebung (Rückkopplung), -findung Schwachstellenbetrachtung Erarbeitung von Empfehlungen 	<u>Empfehlung:</u> Grd.schulen (2) Städt.Horte (1) Ltg. nicht-städt. Horte (1) Träger nicht-städt.. Horte (1) Elternbetreuungen (1) Eltern Grd.schulen (2) Schulrätin (1) Verwaltung (3) Proj.koordinator (1)	S. Gattermann	Ende Okt. 2011	Schulen und Einrichtungen werden angeschrieben mit Hinweis auf Benennung von Vertretern der Gruppe
Standortbezogene Projektgruppen → Schulkonferenz	<ul style="list-style-type: none"> Erarbeitung standortbezogener OGS-Konzepte Umbaubedarfe ermitteln Klärung von Kompetenzen, Aufgaben Überleitung der bisherigen Betreuung 	<u>Empfehlung:</u> Schulleitung (1) Zentraler Träger (1) Lehrer (2) Eltern (2) Horte / Eltern (2) Verwaltung - bei Bedarf (1)	Schulleitung Zentraler Träger	Ende Okt. 2011	Die Teilnehmer sollen die Zusammensetzung der Schulkonferenz widerspiegeln
Projekt- Koordination	<ul style="list-style-type: none"> Projektcontrolling (zeitlich, Engpasserkennung) 	—	T. Richter	Aug. 2011	
Zentraler Träger	<ul style="list-style-type: none"> Schaffung der rechtlichen Bedingungen Personalaufbau, -überleitung Sicherstellung der OGS-Betreuung Gewährleistung qualitativ angemessener Arbeit Weiterentwicklung pädagogischer Standards Klärung Mittagsverpflegung 	—		Mai 2012	

Anlage 5