

Stand: Januar 2013

Entwurf: angepasste Zeittafel zur OGGS-Einführung

	2013				2014				2015				2016				2017 - 2020		Änderungen vs Plan 2011
	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.			
OGGS Friedrichsgabe	seit Aug. 2012																		
GS Harkshörn																			
GS Immenhorst																			
GS Harksheide Nord																			
GS Falkenberg																			
GS Heidberg																			
GS Pellwormstr																			
GS Glashütte Süd																			
GS Glashütte																			
GS Lütjenmoor																			
GS Gottfried-Keller-Str.																			
GS Niendorfer Str.																			

Proj.start: 01/14

OGGS-Start: 08/16

Proj.start: 01/13

OGGS-Start: 08/14

Proj.start: 01/13

Proj.start: 01/14

Start OGGS
Vorbereitung *
Start Projektgruppe



* Konzepterstellung, Um-/Erweiterungsbauten, Organisation, Vertragliches, ...