

Fragen und Antworten

Sitzung	Stadtwerkeausschuss 13.03.2013
Thema	Aktueller Sachstandsbericht der energetischen Sanierung der Grundschule Gottfried-Keller-Straße
Anfrage	Herr Arne Lunding (GALiN Fraktion) – Anfrage im Stadtwerkeausschusses am 23.01.13
Beantwortung	Werkleitung: Axel Gengelbach

„Herr Lunding fragt an, wie der aktuelle Stand des Bauprojektes an der Schule der Gottfried-Keller Straße ist. Herr Seedorff antwortet direkt. Die Bauarbeiten sind gut in der Zeit, allerdings durch die aktuellen Witterungsbedingungen erschwert. Eine Auswertung wird durch Herrn Seedorff im Stadtwerkeausschuss am 23.01.2013 zugesagt.“

Antwort:

Die Arbeiten der energetischen Gebäudesanierung sind bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Witterungsbedingt konnte die Westfassade im letzten Jahr nicht mehr gestrichen werden. Ausführung erfolgt im nächsten frostfreien Zeitfenster.

Dadurch, dass die Stadt Norderstedt das Gerüst für eine komplette Dachhautsanierung nutzen will, deren Notwendigkeit und Beauftragung durch STN erst in der Schlechtwetterzeit festgehalten wurde, können die Arbeiten vorbehaltlich der Wetterlage erst im März abgeschlossen werden.

Weitere geplante Maßnahmen der energetischen Sanierung 2013 sind

- die innenliegende Deckendämmung Osttrakt (vor und in den Sommerferien) und
- die Sanierung Aula und Verwaltungstrakt, Fassade Nord/West (Ausführung vor und in den Sommerferien)

Vorbehaltlich der Ergebnisse der Ausschreibung des 2. Bauabschnittes liegen die Kosten im Budget. Hinzu kommen notwendige Bestandssanierungsmaßnahmen (z.B. Dichtigkeit Dach, Raumentlüftung, Brandschutz), die im Zuge der Maßnahme ausgeführt werden

Fragen und Antworten

müssen. Teilweise werden diese im Auftrag der SWN geleistet, teilweise aber auch von der STN direkt vergeben.

Norderstedt, den 13. März 2013

Werkleitung