

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 14/0229</b>
<b>604 - Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung</b>			<b>Datum: 15.05.2014</b>
<b>Bearb.:</b>	Herr Jörg Möller	<b>Tel.:</b> 217	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	604/Herr Jörg Möller -lo		

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	15.05.2014	Anhörung
--	------------	----------

**Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße  
hier: Sachstandsbericht**

Das Unterführungsbauwerk wird voraussichtlich Ende Mai bis auf Restarbeiten (2 Monate vor dem Plan) fertiggestellt.

Die Lärmschutzwände sind weitestgehend fertiggestellt, ebenso der östliche Geh- und Radweg von der Waldstraße bis Reiherhagen.

Zwischen der Ulzburger Straße und der späteren Einmündung der Moorbekstraße wurden umfangreiche Leitungsverlegungen für Stadtwerke und Telekom durchgeführt.

Für den Straßenbau muss dieser Abschnitt des Friedrichsgaber Weges zwischen Ulzburger Straße und Moorbekstraße voraussichtlich ab dem 2. Juni bis zum 4. Juli voll gesperrt werden.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------