

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 14/0489
604 - Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften			Datum: 05.11.2014
Bearb.:	Herr Jörg Möller	Tel.: 217	öffentlich
Az.:	604/Herr Jörg Möller -lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	06.11.2014	Anhörung

Sachstand Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße

Die vom 17. bis 21.10.2014 durchgeführte Asphaltierung der Kreuzung Waldstraße einschließlich der Erneuerung der Fahrbahn bis zum Ortsausgang verlief – trotz der zeitweiligen starken Regenfälle am Montag und Dienstag - planmäßig.

Da die Kreuzung für den Endzustand hergestellt und markiert werden musste, musste auch die Signalisierung in Betrieb genommen werden. Nach ersten Beobachtungen lief der Verkehr reibungslos.

Nach dem Ende der Herbstferien wurde jedoch festgestellt, dass sich in der morgendlichen Spitzenzeit teilweise ein erheblicher Rückstau in der Waldstraße aus Richtung Quickborn bildete. Eine sofortige Anpassung der Grünzeiten, soweit im Rahmen der Signalprogramme möglich, brachte nur eine geringfügige Verbesserung. Eine Abschaltung der Signalanlage war aus Sicherheitsgründen ebenfalls nicht möglich. Daher musste eine Anpassung der Programmierung - zunächst für den derzeitigen Bauzustand - vorgenommen werden, die am 05.11.2014 aufgeschaltet wurde.

Inwieweit Stauungen auf der A 7 bzw. die Baumaßnahmen an der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg hier momentan zu zusätzlichem Verkehr führen, kann nur gemutmaßt werden. Zumindest war auf der Ulzburger Straße teilweise kaum Verkehr zu beobachten.

Die Steuerung für den Endzustand wird derzeit überprüft und wenn erforderlich angepasst.

Die weiteren Bauarbeiten verlaufen planmäßig. Der weitere zeitliche Ablauf hängt im Wesentlichen von der Entwicklung des Wetters ab. Es kann nach wie vor von einer Fertigstellung spätestens im April 2015 ausgegangen werden.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------