MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 15/0117		
60 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			Datum: 15.04.2015		
Bearb.:	Bothe, Andreas	Tel.: -244	öffentlich		
Az.:	60-Herr Bothe/Ja -lo	•			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Kleingartenausschuss	04.05.2015	Anhörung

Kleingartenverein Friedrichsgabe, Verlegung Anlage Lawaetzstraße - Sachstand zur Objektplanung

Seit September 2014 laufen die Bauarbeiten an der neuen Kleingartenanlage Pilzhagen West. Bis heute sind planmäßig die Erd-, Leitungs- und Wegebauarbeiten sowie die Gehölzund Heckenpflanzungen einschl. Wildschutzzaun und die PKW-Stellplatzanlage des Vereins hergestellt. Weitere Pflanzungen, die Spielplatzfläche sowie der öffentliche Rasenparkplatz sind vorbereitet.

Mit dem Bau des Vereinsheims und des Garten-WCs am Spielplatz wurde begonnen.

Für voraussichtlich Juni/Juli 2015 sind, nach Abschluss der Hochbauarbeiten, die letzten Maßnahmen wie Einbau der Spielgeräte, Sitzbänke, Papierkörbe, Fahrradständer und Eingangstore sowie die letzten Pflaster- und Ansaatarbeiten geplant.

Alle Arbeiten laufen somit plangemäß und in enger Abstimmung mit dem Kleingartenverein.

Ziel der Fertigstellung der vollständigen Kleingartenanlage ist Sommer 2015.

Ein ausführlicher Sachstand wird anhand einer Präsentation erläutert.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs- leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausga- ben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister