

Norderstedt, 09.09.2015

**Vermerk  
IT-Konzept für die Norderstedter Schulen**

In den nächsten beiden Jahren möchte der Schulträger gemeinsam mit den Schulen und mit der Unterstützung durch die Stadtbildstelle und dem Amt EDV ein Konzept für die IT-Ausstattung und digitale Zukunft der Schulen entwickeln. Dabei geht es um einen Ansatz, der regional-flexibel ist, schnelle Datenleitungen sichert und den Schulen individuelle und passgenaue Lösungen bietet.

Um diese Ziele zu erreichen wird 2016 ein Projekt durchgeführt, das zunächst mit ausgewählten Pilotschulen ein entsprechendes Konzept erarbeitet und umsetzt. Alle Schulformen sollen bei der Auswahl der Pilotschulen vertreten sein. Im Weiteren soll daraus und aus den Erfahrungen der Pilotschulen ein Rahmenkonzept für alle Norderstedter Schulen entwickelt werden. In 2017 wird dann damit begonnen, das Rahmenkonzept für alle anderen Schulen umzusetzen.

Gemeinsam mit dem Amt EDV (Herrn Weißenfels) und der Stadtbildstelle (Frau Westermann) wurde folgende Herangehensweise erarbeitet.

**Meilensteine**

- Auswahl der Pilotschulen;
- Erarbeitung eines pädagogischen Medienkonzeptes durch die Pilotschulen;
- Entwicklung der passgenauer technischen Voraussetzungen (z.B. Wlan, mobile Endgeräte, Lernplattform, Cloud-Technologie, Verkabelung, feste virtualisierte Computerarbeitsplätze);
- Einbindung der virtuellen Plattform SchulCommsy als gemeinsame Wissensplattform;
- Auswertung der Erfahrungen der Pilotschulen;
- Entwicklung eines Rahmenkonzeptes für alle Norderstedter Schulen;
- Planung der weiteren Anbindung der Schulen, Erarbeitung eines Wartungskonzeptes, Überprüfung der Finanzen.

## Projektstruktur

Projektleitung: Schulträger

Steuerungsgruppe: Vertreter/in des Amtes EDV  
Vertreter/in der Stadtbildstelle  
Vertreter/in des Amtes für Schule, Sport und Kindertagesstätten  
Vertreter/in der Stadtwerke  
je ein/e Vertreter/in der Pilotschulen

Projektgruppen  
an jeder Pilotschule: Leitung durch Vertreter/in der Schule in der Steuerungsgruppe

Externe Beratung: Ggf. für Fachthemen, Beratung der Steuerungsgruppe, Beratung an den Pilotschulen

## Finanzen

Für die Einrichtung der technischen Voraussetzungen wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € pro Haushaltsjahr zunächst grob kalkuliert aufgrund der Erfahrungen aus anderen Projekten des Amtes EDV. Im Fortgang des Projekts muss an dieser Stelle ggf. nachgesteuert werden.

  
Sabine Gattermann