

OGGS – Sachstandsbericht 02.03.2016

Einführung der OGGS Harksheide Nord

Aufgrund der Größe der Schule und der Erfahrungen mit dem Anmeldeverhalten der Eltern an den OGGS muss mit einer großen Anzahl von Kindern gerechnet werden, die betreut werden. Daher stellt auch die Planung der Mensa und zusätzlicher Betreuungsräume auf dem Gelände der Schule eine große Herausforderung dar. Darüber hat die Verwaltung dem Ausschuss am 02.12.2015 berichtet. Derzeit läuft ein kleiner Architektenwettbewerb. Die Ergebnisse sollen Mitte April vorliegen. Eine erste Einschätzung soll dem Ausschuss am 20.04.2016 präsentiert werden. Diese Ausweichsitzung wird von der Verwaltung vorgeschlagen, da aufgrund der Osterferien und des Betriebsausflugs der Stadt die nächste reguläre Sitzung des Ausschusses erst am 01.06. stattfindet. Da die Verwaltung den Ausschuss möglichst früh – auch wg. der offenen Frage zum Verwaltungstrakt – einbeziehen möchte, würde ein so später Termin das Verfahren unnötig verzögern.

Einführung der OGGS an der GS Glashütte Süd

Aufgrund der überarbeiteten Zeitplanung verschiebt sich die Einführung auf 2019. Um einer größeren Anzahl von Schülerinnen und Schülern eine Betreuung bis dahin zu ermöglichen, wird die BEB gGmbH ab dem Schuljahr 2016/17 das Betreuungsangebot im Rahmen der verlässlichen Grundschule vom Schulverein (Fuchsbau) übernehmen. Dies geschieht auf Wunsch der Schule und des Schulvereins.

Einführung der OGGS an der GS Niendorfer Straße

Die Projektgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen. Mit den Planungen für die Mensa und die Betreuungsräume wird demnächst begonnen.

OGGS Heidberg

Die Mensa hat ihren Betrieb aufgenommen. Mit dem Ministerium für Schule und Berufsbildung wird derzeit ein Termin zur Feier der Eröffnung unter Anwesenheit der Ministerin Frau Ernst abgestimmt.

OGGS Gottfried-Keller-Straße

Die Mensa hat ihren Betrieb aufgenommen.

OGGS Falkenberg

Hier verzögert sich die Inbetriebnahme aufgrund von Schimmelbildung am Dach. Die Hauptarbeiten der Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sind jetzt vollständig abgeschlossen und der Gutachter bewertet die Schimmelsanierung als erfolgreich. Zur Zeit trocknet die Dachkonstruktion nach. Danach wird die Deckenkonstruktion, in Abstimmung mit einem Sachverständigen, wieder eingebaut und der Bau fertiggestellt. Mit einer Inbetriebnahme wird für Ende April gerechnet.

Gebührenermäßigungen aufgrund der städtischen Sozialstaffel

Für mehr als einem Drittel der Kinder, die an der OGGS teilnehmen, ist eine Sozialstaffelermäßigung genehmigt worden. Neben den finanziellen Mehraufwendungen für die Stadt stellt dieses auch einen erheblichen Aufwand für den Fachbereich Kindertagesstätten dar, der die Bearbeitung übernommen hat.

Anzahl Sozialstaffelfälle in der OGGs (Stand Januar 2016)

Grundschule	TN-Anzahl an OGGs	Anteil TN- Anzahl an Schülerzahl	Anzahl Sozialstaffel	Anteil Sozialstaffel an TN
Gottfried-Keller- Str.	161	72,9 %	62	38,5 %
Heidberg	236	63,4 %	111	47,0 %
Immenhorst	127	67,6 %	28	22,0 %
Falkenberg	121	62,4 %	35	28,9 %
Glashütte	132	72,1 %	33	25,0 %
Friedrichsgabe	174	77,7 %	75	43,1 %
Summen	951	68,8 %	344	36,2 %