

TOP 8.2 – Sonstige Berichte der Werkleitung

Statusbericht zum SINTEG Projekt NEW 4.0

Projekt hat begonnen	
▪ offizieller Projektstart:	01.12.2016
▪ Eingang Zuwendungsbescheid:	07.12.2016
▪ Förderquote:	30 %
▪ Laufzeit:	4 Jahre bis 11/2020
▪ Vergabe Dienstleistungsunterauftrag nach europaweiter Ausschreibung am 16.12.2016 an MeterPan GmbH	
▪ Pressegespräch-Termin geplant für KW 3/2017	