

**Kostenschätzung zum Bauvorhaben**

**Sportverein Friedrichsgabe – Sanierung Laufbahn**

	Menge	Einheit	Leistung	EP	GP inkl. MwSt.
			aus Kostenschätzung (KS) Fa. Weitzel		
1.1		psch	Los 1 Sanierung Laufbahn innen		86.484,61 €
1.2		psch	Los 2 Überarbeitung Laufbahnen außen		109.471,97 €
1.3		psch	Los 3 Sanierung Hochsprunganlage		27.421,09 €
1.4		psch	Los 4 Sanierung Weitsprunganlage		39.563,35 €
			Zwischensumme	gerundet	263.000,00 €
2.1		psch	Einschätzung 602 Fehlkosten in KS Weitzel		8.500,00 €
2.2			Einbeziehung Pos. 2.5 aus KS Weitzel, Los 2		21.500,00 €
2.3	20	%	Zulage Erfahrungen aus Ausschreibungsergebnissen 2016/17		53.000,00 €
			Zwischensumme	gerundet	346.000,00 €
3.1		psch	Honorar Planungsleistungen Freianlagen gemäß HOAI, inkl. Nebenkosten, Basis anrechenbare Baukosten 346.000 € (brutto)		60.000,00 €
			Zwischensumme	gerundet	406.000,00 €
			<b>Summe 2018/19</b>	gerundet	<b>400.000,00 €</b>

Unberücksichtigt bleiben ggf. entstehende Mehrkosten durch

- andere Entsorgung (z.B. belasteter Asphalt),
- unerwartete Bodenverhältnisse (z.B. mangelhafte Versickerungsfähigkeit des Untergrundes),
- hohe Angebotspreise (mind. bis Sommer 2018 starke Auslastung der Baufirmen),
- sonstige ggf. erforderliche Nebenkosten oder Gebühren (Baugrunduntersuchung, zusätzliche Nachweise zu Bauanträgen o.ä.)
- allgemeine Preissteigerung 2017 zu 2018/19.

Möglicherweise ergeben sich finanziell positive Synergieeffekte bei Planung und Bau der vorgenannten Maßnahmen im Zuge des Umbaus der Sportplätze / Verlängerung Oadby & Wigston-Str. (im Haushalt 2018/19 eingeplant unter 424000.785317).