

GS Lütjenmoor
Umsetzungszeiten der unterschiedlichen Standorte

Lütjenmoor

B-Planverfahren	nein, Befreiung durch III	
Architektenauswahl (VgV)	12	Monate
Planung	3	Monate
Genehmigung	3	Monate
Ausschreibung / Vergabe	3	Monate
Ausführung	13	Monate
Reinigung / Möblierung	2	Monate
	<hr/>	
	36	Monate

Aurikelstieg

B-Planverfahren	24	Monate
Architektenauswahl (VgV)	12	Monate
Planung	5	Monate
Genehmigung	3	Monate
Ausschreibung / Vergabe	3	Monate
Ausführung	16	Monate
Reinigung / Möblierung	2	Monate
	<hr/>	
	65	Monate