

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 18/0433</b>
<b>604 - Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften</b>			<b>Datum: 20.09.2018</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Möller, Jörg</b>	<b>Tel.: -217</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>/Hom</b>		

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
<b>Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr</b>	<b>20.09.2018</b>	<b>Anhörung</b>

## **Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße nach Norden – Lückenschluss Information zum Bauablauf**

### **Sachverhalt**

Anfang Oktober wird die Lawaetzstraße zwischen Pilzhagen und dem Weg zur AKN Haltestelle für ca. 8 Wochen voll gesperrt.

In dieser Zeit erfolgen:

- die Herstellung des neuen Straßenverlaufs bis an das Kleinspielfeld des Sportvereins Friedrichsgabe
- die Herstellung der Anbindung der Lawaetzstraße an den neuen Straßenverlauf
- die erforderlichen Umlegungen der Versorgungsleitungen (wilhelm.tel, Mittelspannung, Niederspannung).

Ziel ist diesen kritischen Straßenabschnitt fix und fertig noch in diesem Jahr fertig zu stellen.

Das Firmengelände der Jungheinrich AG wird während der Sperrung aus Richtung Süden über eine provisorische Anbindung an die Oadby-and-Wigston-Straße erreichbar sein.

Das Sportgelände ist über den Pilzhagen zu erreichen, die Notunterkünfte sowie der Kindergarten bleiben erreichbar, die Kleingärten sind nicht betroffen.

Fußläufig sind alle Ziele incl. der AKN Haltestelle erreichbar.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------