

Kommunikation Baumaßnahme KV Berliner Allee an ESSO-Tankstelle

Datum	Telefonat mit [REDACTED] (Esso) über anstehenden Baubeginn ab 40. KW / 41. KW	Beginn ab
2018-09-14	Telefonat mit [REDACTED] (Esso) über anstehenden Baubeginn ab 40. KW / 41. KW	01.10. oder 08.10. 2-wöchige Vollsperrung Berliner Allee
2018-09-20	Eingang aktuelle Bauzeitenplan Eggers mit Baubeginn ab 04.10.2018	
2018-09-24	Telefonat Architekturbüro (zugehörig zur Esso) über anstehende Bauzeiten	08.10. 2-wöchige Vollsperrung Berliner Allee, Anschluss Einbahnstraße Ochsenzoller, Vollsperrung Knoten Mitte Nov
2018-09-25	Persönliche Info vor Ort (Esso) über Vollsperrung Berliner Allee	08.10. 2-wöchige Vollsperrung Berliner Allee, Anschluss Einbahnstraße Ochsenzoller, Vollsperrung Knoten Mitte Nov
2018-09-26	Mail an [REDACTED] (Esso) zum voraussichtlichen BZP	08.10. 2-wöchige Vollsperrung Berliner Allee, 19.10. Einbahnstraßenregelung Ochsenzoller Str 29.10.-09.11., Vollsperrung Knoten 09.11. bis 12.11.
2018-10-12	Mail an [REDACTED] (Esso)	20.10. Vollsperrung verlängert bis 21.10.
2018-10-24	Mail an [REDACTED] (Esso)	29.10. Einbahnstraße Ochsenzoller bis 08.11.
2018-10-26	Mail an [REDACTED] (Esso)	05.11. Sperrung westliche Zufahrt voraussichtlich in der 45. KW
2018-11-02	Mail an [REDACTED] (Esso)	09.11. Vollsperrung Ochsenzoller bis 13.11.
2018-11-09	Mail an [REDACTED] (Esso)	14.11. Vollsperrung Ochsenzoller bis 18.11.
2018-11-12	Mail an [REDACTED] (Esso)	14.11. Teilfreigabe Berliner Allee
2018-11-14	Mail an [REDACTED] (Esso)	18.11. Freigabe Ochsenzoller Straße

25.08. 2018
13.10. 2018

[REDACTED]

Von:

Gesendet:

[REDACTED]
Donnerstag, 9. August 2018 14:40

An:

Betreff:

[REDACTED]
KV Berliner Allee / Neubau Norderstedter Bank - Verschiebung
Bauwiederaufnahme ab ca. 41. KW, Zuwegung Bankbaustelle

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

im Zuge unseres Abstimmungsgesprächs am 07.08. haben wir über die Bauphasen BP 1 und BP 2 für den Kreisverkehr gesprochen. Sie haben auf die Zufahrt für die Baustelle der Norderstedter Bank hingewiesen, dass dieses eine Konfliktstelle sein könnte. Abgesprochen haben wir dann die Aufrechterhaltung der Zuwegung von der Berliner Allee aus während der Phasen 1 und 2.

Jetzt gibt es für die Firma Eggers wohl eine weitere Verschiebung für die Bauwiederaufnahme. Der Bauleiter, Herr Asel, sprach von der 41. KW und je nach Erhalt eines Asphalttermins eventuell noch später. Er bat mich darum, bei Ihnen einmal abzufragen, inwieweit Sie auch weiterhin dann mit LKWs über diese Zuwegung fahren müssten. Für die Firma Eggers geht es um die Art und Möglichkeit der Herstellung der Zufahrt über die eingebauten Borde.

Ich bitte um eine kurze Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

[REDACTED]
Tiefbauingenieur

Tel. 040 / 535 95 239

Fax 040 / 535 95 87 239

Email: [REDACTED]

**Norderstedt**

Stadt Norderstedt

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

FB 604 Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

Rathausallee 50

22846 Norderstedt

Gesprächsnotiz

persönlich
 telefonisch

Gesprächspartner: Pächter Esso-Tankstelle

Amt, Behörde, Firma:

Telefon:

Datum, ggf. Uhrzeit: 14.09.2018 8:45 Uhr

Bk. ff:

Gesprächsinhalt:

Esso-Tankstelle

- Anwohnern 10

- E-

Herr ... bittet frühzeitig um
Informationen, weil seine
Tankstelle sehr davon beein-
flusst wird.
Möglichst für bald möchte er
genauso wie die Nordesteal
Bank mit informiert werden

KV Bedines Allee / Ochsenzoller Str.

Gesprächsnotiz

persönlich
 telefonisch

Gesprächspartner:

Amt, Behörde, Firma: Architekturbüro bzgl. Essertal

Telefon: [REDACTED]

Datum, ggf. Uhrzeit: 24.09.18 10:15

Betreff: BZP, Zugänglichkeit Tankstelle

Gesprächsinhalt:

- Tankstelle hat beide Zufahrten die meiste Zeit offen
- ~~die~~ westliche Zufahrt wird in der ~~17:44~~ voraussichtlich gesperrt sein, laut abtunnen P. I. P.

• Info Flyer werden offiziell heraus gehen

• Architekturbüro wird sich kurz vor Sperrung über einen Zufahrt noch einmal melden

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Dienstag, 25. September 2018 14:29
An: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Betreff: Fortführung Straßenbau für den Kreisverkehr Berliner Allee / Ochsenzoller Straße - Information zu Verkehrsführungsänderungen
Anlagen: Kreisel Berliner Allee _Ochsenzoller Straße _2018_09_24.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste Bauphase des Straßenbaus am Kreisel Berliner Allee / Ochsenzoller Straße steht bevor. Die Straßenbaumaßnahmen führen leider unweigerlich zu vorübergehenden Einschränkungen. Bitte entnehmen Sie den angehängten Informationen nähere Details. Für die notwendigen Einschränkungen bitten wir im Voraus um Ihr Verständnis.

Wir bitten darum, auch Ihre Kunden oder Lieferanten zu verständigen, sollten Sie betroffen sein. Ggf. erforderliche Zufahrtsmöglichkeiten der unmittelbar betroffenen Zufahrten sind im Fall wichtiger geschäftsbedingter Lieferungen mit der Baufirma über den Ansprechpartner vor Ort, [REDACTED] abzuklären. Anhand der Bausituation ist die Baufirma in der Lage Aussagen über eine Ausnahmeregelung oder mögliche Lösung zu machen. Entscheidend ist dann die Bausituation vor Ort.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

[REDACTED]
Tiefbauingenieur

Tel. 040 / 535 95 239

Fax 040 / 535 95 87 239

E-Mail: [REDACTED]



Stadt Norderstedt
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
FB 604 Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 26. September 2018 08:44
An: [REDACTED]
Betreff: Vorläufige Bauzeiten der einzelnen Bauphasen am Kreisverkehr Berliner Allee / Ochsenzoller Straße

Hallo Herr [REDACTED]

wir hatten gestern bei der Esso miteinander gesprochen.

Es geht um die Straßenbaustelle an der Berliner Allee / Ochsenzoller Straße, die leider auch Einfluss auf die anliegende Esso haben wird.

Nachfolgend gebe ich Ihnen die anstehenden Bauphasen mit jetzigem Stand durch. Aus Witterungsgründen oder äußerer Umstände können sich die Termine verschieben.

Die nächsten Verkehrsführungsänderungen ergeben sich wie folgt:

08.10. bis 19.10. 2-wöchige Vollsperrung der Berliner Allee, ab der Einmündung in die Ochsenzoller Straße bis auf Höhe von Haus Nr.1

19.10. bis 09.11. die Berliner Allee wird in einspuriger Einbahnstraßenregelung im oben genannten Baustellenbereich Richtung Norden wieder offen sein

Inoffiziell sind die folgenden Zeiten und noch nicht mit allen Genehmigungen durch. Dennoch vorab für Sie zur Planung:

29.10. bis 09.11. Einspurige Einbahnstraßenregelung in der Ochsenzoller Straße mit der Fahrtrichtung von der Esso aus gesehen Richtung jetzt im Bau befindlichen Kreisverkehr.

In der KW vom 05.11. bis 09.11. wird Ihre westliche Zufahrt zwischenzeitlich nicht anfahrbar sein. Die östliche Zufahrt bleibt durchgehend offen.

09.11. bis 12.11. Vollsperrung des kompletten Knotens mit der Ochsenzoller Straße und der Berliner Allee im Baustellenbereich. Die letzte Schicht, die Decke der Straße, wird im Komplettdurchgang über dem gesamten Knoten aufgebracht und der Knoten aus diesem Grund über das Wochenende voll gesperrt.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

[REDACTED]
Tiefbauingenieur

Tel. 040 / 535 95 239

Fax 040 / 535 95 87 239

Email: [REDACTED]



Stadt Norderstedt
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
FB 604 Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Freitag, 12. Oktober 2018 10:04
An: [REDACTED]
Betreff: Norderstedt; Kreisverkehr Berliner Allee - Vollsperrung des südlichen Teils Berliner Allee

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Straßenbau an der Berliner Allee und der seit Montag eingerichteten Vollsperrung gibt es eine neue Entwicklung. Voraussichtlich wird die Vollsperrung auf das Wochenende in der KW 42 verlängert werden und nicht nur bis Freitag, den 19.10. gehen. Das heißt, dass die Vollsperrung so wie sie momentan eingerichtet ist, voraussichtlich bis einschließlich Sonntag, den 21.10. aufrecht erhalten bleibt. Von der Baufirma ist ein entsprechender Antrag eingereicht worden, der aus bautechnischen Aspekten diese Notwendigkeit der Verlängerung verlangt.

Dieses ist momentan eine Vorab-Information und nicht offiziell. Ich gebe diese Information daher unter Vorbehalt heraus.

Offizielle Informationen werde ich herausgeben, insofern die Anträge genehmigt werden und damit gültig sind.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

[REDACTED]
Tiefbauingenieur

Tel. 040 / 535 95 239

Fax 040 / 535 95 87 239

Email: [REDACTED]



Stadt Norderstedt
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
FB 604 Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 24. Oktober 2018 17:40
An: [REDACTED]
Betreff: Norderstedt; Kreisverkehr Berliner Allee - Baustelleninformationen, nächste Bauphase VORAUSSICHTLICH ab Mo 29.10.2018 bis Do 08.11.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Straßenbau zum Kreisverkehr Berliner Allee / Ochsenzoller Straße steht die nächste Bauphase an. Die offizielle Genehmigung für die Verkehrsführung liegt momentan leider noch nicht vor. Dennoch möchte ich Sie vorab informieren, da die Phase andernfalls ab der nächsten Woche unmittelbar bevorstehen würde, wenn sie genehmigt wird.

Voraussichtlich wird diese Bauphase eingerichtet in der Zeit:

Mo 29.10.2018 bis Do 08.11.2018

In dem Zuge der Straßenbaumaßnahme am Knoten Ochsenzoller Straße / Berliner Allee ist geplant, den Baustellenbereich in der Ochsenzoller Straße als Einbahnstraßenverkehr einzurichten. Der Bereich fängt auf Höhe der Esse-Tankstelle (Haus-Nr. 131) an und geht bis an die Kreuzung zur Berliner Allee. In diesem Baustellenbereich soll die Einbahnstraße mit Fahrtrichtung von Ost nach West eingerichtet werden. Das bedeutet Sie können von der Esso kommend in Richtung Kreuzung zur Berliner Allee weiterhin fahren. In die entgegengesetzte Fahrtrichtung wird es in diesem relativ kurzen Bereich dann nicht mehr möglich sein zu fahren. Die Zufahrt zum Krummen Weg wird von der Ochsenzoller Straße nicht mehr möglich sein. Man kann den Krummen Weg nur von Süden anfahren. Der westliche Teil der Ochsenzoller Straße vor der Kreuzung zur Berliner Allee wird weiterhin wie jetzt auch in beide Fahrtrichtungen befahrbar bleiben.

Die Berliner Allee ist im Baustellenbereich – wie jetzt auch – als Einbahnstraße Richtung Norden, also Richtung Heroldcenter befahrbar.



Diese Informationen sind keine offiziellen Informationen sondern können sich noch ändern! Offizielle Informationen werde ich weiter geben, wenn die Bauphase so genehmigt wird.

Wir bitten die möglichen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und bitten um Ihr Verständnis.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

[Redacted]
Tiefbauingenieur

Tel. 040 / 535 95 239

Fax 040 / 535 95 87 239

Email: [Redacted]



Stadt Norderstedt
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
FB 604 Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Freitag, 26. Oktober 2018 11:33
An: [REDACTED]
Betreff: KV Berliner Allee / Ochsenzoller Straße - Bauabschnitt im Bereich
Ochsenzoller Straße vor Esso

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

Sie haben gestern die allgemeinen Informationen vorab per E-Mail erhalten, wie es vom Bauablauf am Knoten weitergehen soll. Demnach soll ab der nächsten Woche ein Einbahnstraßenverkehr im Ost-Arm des Knotens eingerichtet werden. Die Ochsenzoller Straße wird in diesem Bereich nur in Richtung des Kreisverkehrs befahrbar sein. Die entgegengesetzte Fahrtrichtung ist gesperrt.

Die Baufirma Eggers hat mir mitgeteilt, dass eine Sperrung direkt vor Ihrer westlichen Zufahrt wohl in der 45. KW zu erwarten sei. Wann Sie genau durch den Bau betroffen sein werden, weiß die Baufirma am besten im Zuge des Bauablaufs der Vor-Ort-Situation. Herr [REDACTED] der Bauleiter, hat demnach schon im Vorwege das Gespräch mit Ihnen gesucht und die Situation mit Ihnen abgesprochen.

Ich möchte vorsorglich noch einmal von Seite der Stadt auf die kommende Situation hinweisen, auch wenn die offizielle verkehrsrechtliche Genehmigung noch nicht vorliegt. Am Besten Sie wenden sich vor Ort an den Bauleiter Herrn [REDACTED], wenn er mal auf der Baustelle ist, oder ansonsten an den Schachtmeister Herrn [REDACTED]. Herr [REDACTED] müsste ständig auf der Baustelle sein. Über diesen Weg können Sie am besten mögliche Zuwegungen erfragen. Ihre östliche Zufahrt wird nicht betroffen sein, diese bleibt durchgängig für den Verkehr offen.

Wir bitten darum die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

[REDACTED]
Tiefbauingenieur

l. 040 / 535 95 239

fax 040 / 535 95 87 239

Email: [REDACTED]

The logo for Norderstedt features the word "Norderstedt" in a bold, sans-serif font. Below the text is a stylized graphic element consisting of a curved line that starts under the 'N', dips down, and then rises to end under the 't', resembling a wave or a stylized 'S'.

Stadt Norderstedt
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
FB 604 Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

Von:
Gesendet:
An:

Freitag, 2. November 2018 13:45

Cc:
Betreff:


Norderstedt; Kreisverkehr Berliner Allee / Ochsenzoller Str. -
Baustelleninformationen, Vollsperrung VORAUSSICHTLICH Freitag
09.11.2018 bis Dienstag 13.11.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

Stadt Norderstedt führt die Arbeiten zur Herstellung des „Kreisels Berliner Allee / Ochsenzoller Straße“ fort. Wir kommen in die letzte Phase, in der die Verkehrsfläche die Asphaltdecke erhalten soll. Zur Asphaltierung der Decke ist eine Vollsperrung des kompletten Knotenpunktes leider unumgänglich. Zusätzlich müssen in der Vollsperrung die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden, um den Verkehr anschließend sicher leiten zu können.

Voraussichtlich wird die **Vollsperrung** eingerichtet, vorbehaltlich der Vorlage der Genehmigung sowie der Witterung :

Freitag, den 09.11.2018 bis Dienstag, den 13.11.2018



Alle privaten Zufahrten im Baustellenbereich sind leider während dieser Vollsperrung mit dem PKW nicht mehr anfahrbar. Betroffen sind:

- Westliche Zufahrt der Esso-Tankstelle
- Zufahrt Berliner Allee Haus Nr. 1, inklusiv der Garagen
- Zufahrt Ochsenzoller Straße Haus Nr. 125, 127, 129
- Zufahrt Ochsenzoller Straße Haus Nr. 128, 134, 136

Die betroffenen Grundstücke sind weiterhin fußläufig erreichbar.

Die Müllabfuhr erfolgt weiterhin an den dafür vorgesehenen Tagen. Die ausführende Tiefbaufirma wird die Mülltonnen der betroffenen Grundstücke in dieser Bauphase zum nächst möglichen Abholpunkt transportieren und nach der Leerung zu den jeweiligen Häusern zurückbringen.

Markieren Sie bitte Ihre Müllbehälter sichtbar mit Ihrer Hausnummer und stellen den Behälter am Tag vor der Leerung an die Straße.

Die Straße „Krummer Weg“ ist als Sackgasse nur von Süden aus anfahrbar.

Eine Umleitungsbeschilderung wird ausgewiesen sein.

Sie werden gebeten, Ihre Kunden oder Lieferanten auf die geänderte Verkehrsführung hinzuweisen.

Wir hoffen dass das Wetter mit spielt und wir den Kreisverkehr somit bis auf kleinere Restarbeiten Mitte November fertig stellen können. Für die Unannehmlichkeiten und Einschränkungen bitten wir um Ihr Verständnis.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

[REDACTED]
Tiefbauingenieur

Tel. 040 / 535 95 239

Fax 040 / 535 95 87 239

Email: [REDACTED]



Stadt Norderstedt

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

FB 604 Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

Rathausallee 50

22846 Norderstedt

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Freitag, 9. November 2018 12:43
An: [REDACTED]
Betreff: KV Berliner Allee / Ochsenzoller Straße - Bauphase Vollsperrung

Hallo Herr [REDACTED]

wir hatten heute morgen miteinander telefoniert. Ich habe mit der Baufirma und mit der Verkehrsaufsicht Rücksprache gehalten. Da es wetterbedingt zu Verzögerungen im Bau kommt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Verlängerung der Vollsperrung bis zum 18.11. durchgehen wird, um die Baumaßnahme fertig zu stellen. Ich bitte darum, dieses in Ihre Planungen einzukalkulieren.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

[REDACTED]
Bauingenieur

Tel. 040 / 535 95 239

Fax 040 / 535 95 87 239

Email: [REDACTED]

Norderstedt


Stadt Norderstedt
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
FB 604 Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

Von:
Gesendet:
An:

Montag, 12. November 2018 16:08

Cc:
Betreff:

Norderstedt; Kreisverkehr Berliner Allee / Ochsenzoller Str. -
Baustelleninformationen, Vollsperrung VORAUSSICHTLICH bis Sonntag,
18.11.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

Es gibt leider eine weitere Entwicklung zum Bauablauf der Baustelle am Kreisverkehr Berliner Allee / Ochsenzoller Straße. Sie hatte zuletzt unsere Information über die aktuelle Phase der Vollsperrung bis voraussichtlich Dienstag, den 13.11.2018 erhalten. Die Vollsperrung muss leider baubedingt aufgrund der Witterung weiter aufrecht erhalten bleiben, bis voraussichtlich

Sonntag, den 18.11.2018

Mit der Baufirma ist abgesprochen, sobald wie möglich eine Teilfreigabe einzelner Fahrbeziehungen einzurichten. Momentan hängt es aber auch von dem Umstand der Witterung ab, die Fahrbahnmarkierung fachgerecht aufzubringen, ohne die eine Freigabe nicht erfolgen kann.

Eine Umleitungsbeschilderung ist weiterhin ausgewiesen.

Laut Rücksprache mit der Baufirma stehen die Zeichen momentan so, dass voraussichtlich am Donnerstag, den 15.11., die Fahrbeziehung

Ochsenzoller Straße (Westarm) <-> Berliner Allee

geöffnet werden kann. Dieses kann jedoch nur durchgeführt werden, wenn die jetzt angenommenen Bedingungen soweit auch gegeben sind. Andernfalls ist die Vollsperrung bis zum 18.11. genehmigt, so dass die Baufirma abhängig von der Vor-Ort-Situation über die Teilfreigabe entscheiden wird. Genauere Informationen werden demnach erst zu späterem Zeitpunkt möglich.

Ich bitte darum, diese Information an Ihre Kunden und Lieferanten weiterzugeben.

Wir hoffen nach wie vor und gehen davon aus, dass der Kreisverkehr Mitte November fertig gestellt ist.

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Tiefbauingenieur

Tel. 040 / 535 95 239

Fax 040 / 535 95 87 239

Email

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 14. November 2018 10:59
An: [REDACTED]
Betreff: Freigabe Ochsenzoller Straße Ostarm am Freitag

Hallo Herr [REDACTED]

ich habe den Bauleiter inzwischen erreicht. Dieser teilte mir mit, dass eine Freigabe der Ochsenzoller Straße Ost jetzt doch erst am Freitag erfolgen kann. Es ist nicht möglich, die nördliche Fahrspur vorher frei zu geben, weil das Verkehrssicherungsunternehmen nicht anders eingetaktet werden kann, um die Verkehrssicherung umzustellen und Schilder abzuändern. Demnach leider doch komplett ab Freitag frei.

Ich kann an dieser Stelle leider nicht mehr tun, die Verkehrssicherungsfirma ist ein Nachunternehmer der Baufirma und wir müssen uns darauf einlassen, wenn die Baufirma sagt, dass es nicht anders möglich ist.

Zumindest haben Sie ab Freitag und somit auch für das Wochenende vollen Durchgangsverkehr, demnach doch schneller als die momentane Vollsperrung genehmigt ist.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

[REDACTED]
Tiefbauingenieur

Tel. 040 / 535 95 239

Fax 040 / 535 95 87 239

Email [REDACTED]

**Norderstedt**

Stadt Norderstedt

Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

FB 604 Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

Rathausallee 50


22846 Norderstedt



08.10.2018 - 19.10.2018



19.10.2018 - 09.11.2018



Anlieger-Informationen der Stadt Norderstedt

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Norderstedt führt die Arbeiten zur Herstellung des „Kreisels Berliner Allee / Ochsenzoller Straße“ fort.

Die nächsten Verkehrsführungsänderungen werden vom

04.10.2018 - 09.11.2018

stattfinden.

Bauablauf:

04.10.2018 - 05.10.2018

Vorbereitende Arbeiten für die Vollsperrung unter vollem Verkehr.

08.10.2018 - 19.10.2018

Vollsperrung der Berliner Allee, von der Einmündung Ochsenzoller Straße bis Ende Grundstück Berliner Allee 1.

Es wird die unterste Asphaltsschicht der zukünftigen Fahrbahn hergestellt.

19.10.2018 - 09.11.2018

Einspurige Einbahnstraßenregelung im oben genannten Baustellenbereich auf der Berliner Allee in Richtung Herold-Center.

Es wird der Geh- und Radweg im westlichen Bereich hergestellt.

Vom 19.10.2018 - 26.10.2018 kann das Grundstück Berliner Allee 1 weiterhin nicht mit dem KFZ angefahren werden.

Aus Witterungsgründen können sich die Termine verschieben!

Sie werden gebeten, Ihre Lieferanten auf die geänderte Verkehrsführung hinzuweisen.

Die Müllabfuhr erfolgt weiterhin an den dafür vorgesehenen Tagen. Die ausführende Tiefbaufirma wird die Mülltonnen zum nächst möglichen Abholpunkt transportieren und nach der Leerung zu den jeweiligen Häusern zurückbringen.

Markieren Sie bitte Ihre Müllbehälter sichtbar mit Ihrer Hausnummer und stellen den Behälter am Tag vor der Entleerung an die Straße.

Fußgänger und Radfahrer müssen im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.


Wir bitten für diese Einschränkungen im Voraus um Verständnis.

Erforderliche Zufahrtsmöglichkeiten im Baustellenbereich werden in Absprache mit der verantwortlichen Baufirma EGGERS Tiefbau GmbH geregelt. Als Ansprechpartner steht vor Ort Herr Kerker zur Verfügung.

Norderstedt
Eine Idee voraus...

Stadt Norderstedt
Die
Oberbürgermeisterin
Amt für
Stadtentwicklung,
Umwelt und Verkehr
Fachbereich
Verkehrsflächen,
Entwässerung und
Liegenschaften
Herr Möllmann
040 / 535 95 239

pdf vom: 25.09.18



08.10.2018 – 22.10.2018

22.10.2018 – 09.11.2018

! Terminänderung ! **Anlieger-Informationen der** **Stadt Norderstedt**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Norderstedt führt die Arbeiten zur Herstellung des „Kreisel Berliner Allee / Ochsenzoller Straße“ fort.

Die nächsten Verkehrsführungsänderungen werden vom

04.10.2018 – 09.11.2018

stattfinden.

Bauablauf:

04.10.2018 – 05.10.2018

Vorbereitende Arbeiten für die Vollsperrung unter vollem Verkehr.

08.10.2018 – 22.10.2018

Vollsperrung der Berliner Allee, von der Einmündung Ochsenzoller Straße bis Ende Grundstück Berliner Allee 1.

Es wird die unterste Asphaltenschicht der zukünftigen Fahrbahn hergestellt.

22.10.2018 – 09.11.2018

Einspurige Einbahnstraßenregelung im oben genannten Baustellenbereich auf der Berliner Allee in Richtung Herold-Center.

Es wird der Geh- und Radweg im westlichen Bereich hergestellt.

Vom 19.10.2018 – 26.10.2018 kann das Grundstück Berliner Allee 1 weiterhin nicht mit dem KFZ angefahren werden.

Aus Witterungsgründen können sich die Termine verschieben!

Sie werden gebeten, Ihre Lieferanten auf die geänderte Verkehrsführung hinzuweisen.

Die Müllabfuhr erfolgt weiterhin an den dafür vorgesehenen Tagen. Die ausführende Tiefbaufirma wird die Mülltonnen zum nächst möglichen Abholpunkt transportieren und nach der Leerung zu den jeweiligen Häusern zurückbringen.

Markieren Sie bitte Ihre Müllbehälter sichtbar mit Ihrer Hausnummer und stellen den Behälter am Tag vor der Entleerung an die Straße.

Fußgänger und Radfahrer müssen im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Wir bitten für diese Einschränkungen im Voraus um Verständnis.

Erforderliche Zufahrtsmöglichkeiten im Baustellenbereich werden in Absprache mit der verantwortlichen Baufirma EGGERS Tiefbau GmbH geregelt. Als Ansprechpartner steht vor Ort Herr Kerker zur Verfügung.

Norderstedt
Eine Idee voraus ...

Stadt Norderstedt
Die
Oberbürgermeisterin
Amt für
Stadtentwicklung,
Umwelt und Verkehr
Fachbereich
Verkehrsflächen,
Entwässerung und
Liegenschaften
Herr Möllmann
040 / 535 95 239

Rolf Vorn 15.10.18



Pressemitteilung

Mittwoch, 7. November 2018

Neuer Kreisel wird asphaltiert: Vollsperrung des Bereichs Ochsenszoller Straße/Berliner Allee

Norderstedt. Autofahrer müssen in den kommenden Tagen im Norderstedter Stadtteil Garstedt mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Grund ist die Vollsperrung des Bereichs Ochsenszoller Straße/Berliner Allee von Freitag, 9. November, bis Dienstag, 13. November. In der genannten Zeit findet die abschließende Asphaltierung des neuen Kreisels statt. Nach der Asphaltierung wird der Kreisel in alle Richtungen voll befahrbar sein.

Die Stadt bittet alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Behinderungen und Einschränkungen.

Info

Herr

Frau

[REDACTED]

[REDACTED]



Baustelleninformation

Norderstedt, Garstedt, Kreisel Berliner Allee / Ochsenzoller Straße

Voraussichtliche Bauzeit: 09.11.2018 - 18.11.2018


Nähere Informationen:

Für die Asphaltierung wird der Baustellenbereich voll gesperrt.

Umleitungen werden ausgeschildert.

Fußgänger und Radfahrer müssen im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Kartenausschnitt



Karte: onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2018

Kartenausschnitt: Der in Rot markierte Bereich ist der Baustellenbereich.

Fachbereich:
Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

E-Mail: verkehrsflächen@norderstedt.de

Anschrift:
Stadt Norderstedt
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

Telefon / Fax
Tel.: 040 / 53595 - 239
Fax: 040 / 040 / 535 95 87 -239

Stand:
November 2018



Baustelleninformation

Norderstedt, Garstedt, Kreisel Berliner Allee / Ochsenzoller Straße

Voraussichtliche Bauzeit: 22.10.2018 - 09.11.2018

Nähere Informationen:


Einspurige Einbahnstraßenregelung in der Berliner Allee von der Einmündung Ochsenzoller Straße bis Ende Grundstück Berliner Allee 1 in Richtung Herold - Center.

Der Knotenpunkt Berliner Allee / Ochsenzoller Straße wird zu einem Kreisverkehr umgebaut.

Umleitungen werden ausgeschildert.

Fußgänger und Radfahrer müssen im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Kartenausschnitt



Karte: onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2018

Kartenausschnitt: Der in Rot markierte Bereich ist der Baustellenbereich.

Fachbereich:
Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

E-Mail: verkehrsflächen@norderstedt.de

Anschrift:
Stadt Norderstedt
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

Telefon / Fax
Tel.: 040 / 53595 - 239
Fax: 040 / 040 / 535 95 87 -239

Stand:
Oktober 2018



Baustelleninformation

Norderstedt, Garstedt, Kreisler Berliner Allee / Ochsenzoller Straße

Voraussichtliche Bauzeit: 08.10.2018 - 22.10.2018

Nähere Informationen:


Vollsperrung der Berliner Allee von der Einmündung Ochsenzoller Straße bis Ende Grundstück Berliner Allee 1.

Der Knotenpunkt Berliner Allee / Ochsenzoller Straße wird zu einem Kreisverkehr umgebaut.

Umleitungen werden ausgeschildert.

Fußgänger und Radfahrer müssen im Baustellenbereich mit Einschränkungen rechnen.

Kartenausschnitt



Karte: onmaps.de ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH 2018

Kartenausschnitt: Der in Rot markierte Bereich ist der Baustellenbereich.

Fachbereich:
Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften

Anschrift:
Stadt Norderstedt
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

Telefon / Fax
Tel.: 040 / 53595 - 239
Fax: 040 / 040 / 535 95 87 -239

Stand:
Oktober 2018

E-Mail: verkehrsflächen@norderstedt.de