

**Ausbauplanung  
Stand 02.05.2019**

Träger	Kindertagesstätte	Maßnahme	Umsetzung	Ausbau Plätze		Sachstand
			Kita-Jahr	U3	Elementar	
Stadt Norderstedt	Kita Friedrichsgabe	Zusammenlegung der beiden Standorte in Glockenheide einschließlich Ausbau	2019/20	20		Eröffnung im August
Stadt Norderstedt	Kita Storchengang	Umwandlung einer Elementar- in Krippengruppe	2019/20			In der Umsetzung
Ev. Kita-Werk	Kita der Johannes-gemeinde	Ersatz des bestehenden Gebäudes	2019/20	20	20	Im Bau
Ev. Kita-Werk	Kita Albert-Schweitzer/Kita Ache Noah	Schaffung eines Krippenhauses und eines Elementarbereichs, nach Eröffnung OGGS Harksheide Nord und Entfallen des Hortbereichs (60 Plätze)	2019/20	15	30	Im Wartestand
Stadt Norderstedt	Kita Sternschnuppe	Anbau zur langfristigen Sicherung der Elementargruppe, die aktuell in Containern untergebracht ist	2020/21		20	In Planung
Der Kinder wegen gGmbH	Neue Kita	Neubau zur langfristigen Sicherung der drei Elementargruppen, die in Containern untergebracht sind, zusätzlich neue Krippengruppen	2021/22	20 (30)	60	Antrag liegt vor
Kath. Pfarrei St. Katharina von Siena	Kath. Montessori-Kita St. Annen	Ausbau der bestehenden Kita	2020/21	20	20	Antrag liegt vor
AWO	Neue Kita	Neubau einer Kita in Harkshörn	?	25	50	In Planung
AWO	Kita kleine Strolche	Umwandlung von zwei Elementargruppen in eine Krippen- und eine Familiengruppe	?	15	- 30	Planung steht in Zusammenhang mit der Neubauplanung

Anlage 5

## Veränderungen

Träger	Kindertagesstätte	Maßnahme	Umsetzung	Ausbau Plätze		Sachstand
			Kita-Jahr	U3	Elementar	
Stadt Norderstedt	Kita Pustebblume	Nach Einführung der OGGS an der GS Harksheide Nord wird die Einrichtung geschlossen, damit fällt auch die Elementargruppe weg	2020/21		- 20	OGGS in Bau
Stadt Norderstedt	Hort Pellwormstraße	Spätestens mit der Einführung der OGGS an der GS Pellwormstraße wird der Hort geschlossen und auch die temporär geschaffene Elementargruppe wird geschlossen.			- 20	In Planung
Stadt Norderstedt	Kita Sterngruppe	Einstellung der temporär eingerichteten Elementargruppe, da Baugenehmigung für die Container ausläuft	2020/21		- 20	Sicherung der Plätze nur durch Anbau an Kita möglich
Zukunftskinder Norderstedt	Kita am Feuerwehrmuseum	Mittelfristig müssen Container abgebaut werden, da das Grundstück langfristig nicht zur Verfügung steht	?		- 60	Langfristige Sicherung der Plätze nur durch Umzug in ein anderes Gebäude möglich
Der Kinder wegen gGmbH	Kita Rückenwind	Mittelfristig müssen Container am Stadtpark abgebaut werden, da das Grundstück langfristig nicht zur Verfügung steht	?	-10	- 40	Langfristige Sicherung der Plätze nur durch Umzug in ein anderes Gebäude möglich