

KERSIG VON HANNEN  
ARCHITECTEN

Tennishalle am Falkenberg  
02.10.2019



**Tennisclub am Falkenberg e.V.**



**KERSIG VON HANNEKEN**  
ARCHITEKTEN

# Architekten



**KERSIG VON HANNEKEN**  
ARCHITEKTEN


# Team Architekten




# Lage der neuen Tennishalle




# Lageplan



# Grundriss




# Schnitt



# Halle außen (Kiel)



# Halle innen (Kiel)



# Nutzungskonzept

## Vereinseigene 2-Feld-Tennishalle

Vereinszweck: Ausübung und Förderung des Tennissports, insbesondere in der Jugend

- *Nutzung für Mitglieder des Tennisclubs am Falkenberg e.V. für privates Spiel, Wintertraining und Punktspiele*
- *Nutzung auch für Nichtmitglieder. Plätze sind über den Verein buchbar*
- *Nutzung auch für den Schulsport*
- *Keine Gastronomie in der Halle*
- *Schwerpunkt in der Wintersaison vom 15. September bis 30. April*

# Genehmigungen

## Bauvoranfrage

- *Positiver Bauvorbescheid liegt vor*
- *Das Vorhaben ist grundsätzlich genehmigungsfähig*
- *Auflagen zum Baumschutz (Alleebäume)*
- *Umwandlung von Waldflächen ist genehmigt. Ausgleichsflächen sind ausgewiesen*
- *Keine Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Landesstraße (z.B. durch Blendung)*

## Bauantrag

- *Ein Bauantrag wurde eingereicht*
- *Inhalte sind mit der Unteren Bauaufsicht vorabgestimmt*
- *Bautechnische Nachweise (Statik, EnEV) werden vom ausführenden Unternehmen erstellt und nachgereicht*

# Termine / weiterer Ablauf

- *Antrag auf Fördergelder*
  - *Bauantrag*
  - *Prüfung des Bauantrags, Genehmigung*
  - *Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport*
  - *Antrag auf vorzeitigen Baubeginn*
  - *Beauftragung eines ‚Totalunternehmers‘*
  - *Beauftragung Entwässerung*
  - *Bautechnische Nachweise (Statik, EnEV, Entwässerung)nachreichen*
  - *Prüfung der Nachweise*
  - *Konstruktionszeichnungen*
  - *Roden der Bäume*
  - *Baustelle*
  - *Fertigstellung*
  - *Spielbetrieb*
- eingereicht*  
*eingereicht*  
*ca. bis Ende November*  
*2. Oktober*  
*31. Oktober*  
*5. Dezember*  
*5. Dezember*  
*10. Januar 2020*  
*ca. 4 Wochen*  
*bis Ende Februar*  
*bis Ende Februar*  
*ab 1. März*  
*bis 15. August*  
*ab 1. September 2020*

