

Erläuterungen der Werkleitung:

Frage 1:

Welche Straßenbaummaßnahmen sind in diesem Jahr geplant?

Antwort:

Für das Jahr 2021 sind bisher nachstehende Baumaßnahmen geplant:

- Fernwärmeverlegung Tannenhofstraße / Tarpenbekstraße
- Fernwärmeverlegung Buckhörner Moor / Friedrichsgaber Weg
- Fernwärmeverlegung Alter Kirchenweg – Rathausallee
- Fernwärmeverlegung, Wassersanierung und Stromsanierung Kreisel Tannenhofstraße / Ochsenzoller / Achternfelde

- MSP & NSP Sanierung mit SH-Netz O&W-Straße / Friedrichsgaber Weg

- Leitungssanierung Waldschneise
- Leitungssanierung Aurikelstieg
- Leitungssanierung Finkenried
- Leitungssanierung Bahnhofstraße, Glockenheide, Diestelweg
- Leitungssanierung Am Sodd
- Leitungssanierung Aspelohe
- Leitungssanierung Hökertwiete
- Leitungssanierung Alte Landstraße

Frage 2:

Wann und für wie lange werden welche Straßen gesperrt?

Antwort:

Es ist zu beachten, dass alle nachstehenden Angaben aus der aktuellen Sicht und dem derzeitigen Planungsstand gemacht werden.

Bereits gestartete Maßnahmen:

Gesperrte Straße/n	Dauer	Hinweise
Finkenried	Abschluss ca. Juli 2021	weitere Arbeiten in Abhängigkeit von der dort ansässigen Corona-arztpraxis
Bahnhofstraße, Glockenheide, Diestelweg	Abschluss Q2-2022	
Am Sood	Abschluss ca. August 2021	
Waldschneise	Abschluss ca. Juli 2021	
Alte Landstraße	Abschluss Ende 2021	
Alter Kirchenweg; Rathausallee	Abschluss Juli 2021	
Buckhörner Moor, Friedrichsgaber Weg	Abschluss Juli	

Geplante Maßnahmen:

Gesperrte Straße/n	Beginn	Dauer	Hinweise
Aurikelstieg	Geplanter Beginn Q3 2021	Dauer ca. 1 Jahr	Arbeiten in der Straße für Querungen
Hökertwiete	geplanter Beginn ca. Juni 2021	Dauer ca. 3/4 Jahr	
Aspeloh	geplanter Beginn ca. Juli 2021	Dauer ca. 3/4 Jahr	
Kreisel Tannenhofstraße, Ochsenzoller, Achternfelde	Beginn noch in Abstimmung mit der Stadt Norderstedt	Dauer ca. 1/2 Jahr	Sanierung Wasser
Tannenhofstraße, Tarpenbekstraße	geplanter Beginn April 2021	Dauer ca. 3/4 Jahr	

Norderstedt, den 18. März 2021

Werkleitung